

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ଜମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, ଶୁଦ୍ଧ ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

- ୧. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା, ଦେୟାରମ୍ୟାନ,
- ୨. ଶ୍ରୀ ଅମରେଶ ଜେନା,
- ୩. ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନା,
- ୪. ଶ୍ରୀମତୀ ସମିତା ମହାନ୍ତି,
- ୫. ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତି ସାହୁ,
- ୬. ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟେଶ କୁମାର ସିଂହ

ଅନ୍ୟ ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, ଶୁଦ୍ଧ ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ଜମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଜମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନଂ-୪ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦରକ୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଗମର ନଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଅଛି ଏହା ଜିପରି କରାଗଲା ? ଏହା ଉପରେ ଡବ୍ଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୨). ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନୟନମୁଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପବ୍ଲିକ୍ ଓ୍ୱାର୍କସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ୍ ଜମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୩). ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଡେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପଇତ ହୋଇଅଛି ତାହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଜମିଟିର ଦେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଡେନେଇ) କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୪). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠାରେ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଅଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମିଟିର ଦେୟାର୍ପଦସନ/ଦେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୫). ଷ୍ଟର୍ମ୍ ଡ୍ରାଟର ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜମିଟି ମୁମ୍ବାଇ ସହର Exposure Visit ରେ ଯିବାପାଇଁ ଗତ ତା ୨୨.୦୧.୨୦୨୬ ରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା- ୧(୬) ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିଟି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୨୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।

ସା/- ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା
ସଭାପତି
ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୩.୪.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, ଯୁଗ୍ମ ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

- ୧. ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ଦେୟାର୍ମାନ,
- ୨. ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଲ୍ଲିଆ,
- ୩. ଶ୍ରୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା,
- ୪. ଅସିୟା ଦେଗମ୍,
- ୫. ଶ୍ରୀମତୀ ଯଶୋଧାରା ପ୍ରଧାନ

ଅନ୍ୟ ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩.୪.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, ଯୁଗ୍ମ ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସାବ-୧. ସଭ୍ୟପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ଆଜିର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଆୟବ୍ୟୟ ସିଦ୍ଧାବ ଫର୍ମରେ ଯୁନିଟ୍-୨ ଫଳ ହାଟୁ ଟ ୪,୪୭,୬୪୫/- ମାତ୍ର ଆବାୟ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ହାଟର ଗୃହର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଓ ସେଠାରେ ଥିବା ଡ୍ରବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ବ୍ୟବସାୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳିନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୨). ଯୁନିଟ୍-୨ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଉନ୍ନିରାଗାନ୍ଧା ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟମାନେ ମନରହା ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ବସାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୩). ପୁନେ ଓ ପିମ୍ପି ସହରରେ କିପରି ରାଜସ୍ୱ ଆବାୟ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିର ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ Exposure Visit ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପକ୍ଷେଷପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୬.୩୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।


ସା/- ରାଜକିଶୋର ଦାସ
ସଭାପତି
ତା ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଗ୍ରାଭାନ୍‌ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଡିଂ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ-BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

୧. ଶ୍ରୀମତୀ ବିନୟିନୀ ଜେନା, ଚେୟାରପରସନ୍,
୨. ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନି ମହାନ୍ତି,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ଗିତାଞ୍ଜନା ସାହୁ,
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ସୁନ୍ଦରାୟ,
୫. ଶ୍ରୀ ନୃପେଶ କୁମାର ନାୟକ,
୬. ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତ ନାରାୟଣ ରାୟ

ଅବ୍ୟତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଗ୍ରାଭାନ୍‌ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାଞ୍ଡିଂ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ବିନୟିନୀ ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

- ପ୍ରସାର-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳୀରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିକଟରେ ପାଳାୟ ତଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ପାଳାୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଙ୍ଗୋଲୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧(୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳୀ ଯୁନିଟ୍-୨ ରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଲ୍ଟିଲେବଲ୍ ପାର୍କିଙ୍ଗ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଓ ନିର୍ଗମ ପଥ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଫିଟି ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧(୩). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳୀରେ ଥିବା କୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧାକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଉଥିବା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ୱାର୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଇ ଧରାଯାଉ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୱାର୍ଟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧(୪). ଡ୍ୱାର୍ଟ ନଂ-୧୧ ରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତଳ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ମୃତିକିତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ. ୧୧.୫୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗି କରାଗଲା ।



ସା/- ବିନୟିନୀ ଜେନା

ସଭାପତି

ତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏକ୍ସକେଶନ୍, ରିଜିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୯.୧୨.୩୦ ମିନିଟ୍
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

- ୧. ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ, ବେୟାରମ୍ମାନ,
- ୨. ଶ୍ରୀ ମିହିର ଜୁମାର ରାଉତ,
- ୩. ମୋନାଲିସା ବେହେରା,
- ୪. ଶ୍ରୀ ଅପରୂପ ନାରାୟଣ ରାଉତ,
- ୫. ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତଜନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ

ଅନ୍ୟ ତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୯.୧୨.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଏକ୍ସକେଶନ୍, ରିଜିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

- ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଷ୍ଟପବାର ଗଲୁଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ଚିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥମେ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।



ସା/- ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ
ସଭାପତି
ତା ୦୯.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ-BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

୧. ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରକ୍ଟର,
୨. ଶ୍ରୀ କୁମାରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ଜିତେଶ୍ୱରୀ ମାଝୀ,
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତୀ ପାଲ,
୫. ଶ୍ରୀମତୀ ଧର୍ମିତ୍ରୀ ଲେନା,
୬. ଶ୍ରୀ ଅନୁପାମନ ସାହୁ

ଅନ୍ୟ ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଘ.୧୧.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆକ୍ଟ-୨୦୦୩ ର ଧାରା-୩୦ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଗମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଭୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉପାଦେୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବେଶ ସଂଖ୍ୟା-୧୪୪୦୯ ତା ୧୩.୦୩.୨୦୨୬ ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ MS Ashni A L, IAS, ଭାରତୀୟ ବର୍ଷିକ ପୂର୍ବ ମଣ୍ଡଳ ଆୟତ୍ତକୁ Engineering Division-III ଅନ୍ତର୍ଗତ Engineering Work ର (ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ Annual Action Plan ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ କମିଶନର କିମ୍ବା ତତ୍କାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Administrative approval କରାଯାଇଥିବା) ଟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିକ୍ଚର Scrutiny & Payment ର ଉପାଦେୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆକ୍ଟ-୨୦୦୩ ବର୍ଷିକ ଧାରା-୩୦ (୨)-ଡିଆ- ନଥି ନଂ- BMC-OE-DEP-0024-0025 ଟିକ୍ସା ପୃଷ୍ଠା-୨୬ ରୁ ୩୫ ଉତ୍ତର୍ୟ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାତର ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଭାଗ:-

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୨. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରେ Paramedical Staff ଯୋଗାଣ ପାଇଁ M/s Pratyush ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁକ୍ତିର ମିଆଦ ତା ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାକୁ ନୂତନ ଏକେଡ୍ମି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିଛି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ବି.ଏମ୍.ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରେ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟାଧାର ଓ ରୋଗୀ ସେବାରେ କୌଣସି ବିପ୍ଳବ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ କମିଟିରେ କମିଟି M/s Pratyush ମାଧ୍ୟମରେ Paramedical Staff ଯୋଗାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ୩ (ତିନି) ମାସ ଅବଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ୦୧.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖରୁ ତା ୩୦.୦୬.୨୦୨୬ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଭାଗ:- ନଥି ନଂ- BMC (H)-2025/3

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୨. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୩. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଶ୍ୱାକ, ବର୍ଷିକ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ବହୁ ଦୁର୍ଗତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ତାହା ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଯେକୌଣସି ନିୟୁତ୍ତି ହେଲେ ତାହା ଉଚ୍ଚ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ କୌଣସି କର୍ମସୂଚୀ ଗୋଟିଏ ସିଟରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପ ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪). ନିଗମର ସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାହା କ୍ରୟ କରାଯାଉଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ମାସ ଷାଢ଼ି କମିଟିରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ମାନନୀୟ ମେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅନ୍ତରାଳ କରି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ଣ ଘ. ୧୨.୫୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।

 ଶା/-ନାମକ କୁମାର ମିଶ୍ର
ସଭାପତି
ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ଗିଜା

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ସ୍ମୃତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଟି କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୩.୦୪.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, ଶୁଭ ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

୧. ଶ୍ରୀମତୀ ମହାମାୟା ସାଲ୍, ଚେୟାରପରସନ,
୨. ସଚିବା ମୁଖରତ,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଚିତ୍ରା ବରିସଲ
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ,
୫. ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ

ଅନ୍ୟ ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩.୪.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, ଶୁଭ ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ମୃତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଟି କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାମାୟା ସାଲ୍ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସାଲିଆସାହିର କେତେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧେବ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଫୋଡ୍‌ବୁଲ୍ ଘର ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଆସକା ମାସ ଷ୍ଟାଫ୍ଟି କମିଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୨). ତୟା ଷ୍ଟେସ୍ କେନାଲ୍, ବୟା ଇଷ୍ଟ କେନାଲ୍, ଏକାସ ଭିଲ୍ଲା ବସ୍ତି ଓ ନାରାୟଣ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୩). ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲେପସି କଲୋନା ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଲେପସି ରୋଗା ଜିୟା ଲେପସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିୟା ଦିବା ଲେପସିରେ କାହାକୁ ଗୃହ ଦିଆଯାଉଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିବରଣୀ ଆସକା ମାସ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତପ ଆୟୁକ୍ତ (ହାଉସିଂ) କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୫.୧୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।



ସା/- ମହାମାୟା ସାଲ୍
ସଭାପତି
ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପିଲେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟ୍
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତ, ଶୁଭ ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

୧. ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍,
୨. ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପା ରାଉତ,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳସାରାଣୀ ସୁନ୍ଦରାୟ

ଅନ୍ୟ ତା ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତ, ଶୁଭ ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପିଲେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

- ପ୍ରସାବ-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଲାଗିଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଫଳକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରିବା ପାଇଁ ଟିନି ଗୋଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ଘରୋଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବା ଏଲ.ଇ.ଡି ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୩). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ୱାଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଆଯାଉଥିବା ଅନୁମତି ବାବଦକୁ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୪). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ବିଜ୍ଞାପନଫଳକ ଲଗାଉଥିବା ଅଜବା ଆର୍ଡ୍ଭାଇଟାଇଜିଙ୍ଗ୍ ସଂସ୍ଥାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମୟ ଏକ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୫). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ବିଜ୍ଞାପନଫଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଜବା ଆର୍ଡ୍ଭାଇଟାଇଜିଙ୍ଗ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ଠାରୁ କମ୍ ବିଜ୍ଞାପନଫଳକ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ କମିଟିଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତିକରି ପ୍ରକୃତ ବର୍ଗଫୁଟ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୬). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଡ୍ ନଂ-୫୨ ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଂଟର ଉଡ଼ା ଲାଗୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ମହାନଗର ନିଗମ ପାର୍ଟିକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଣାଯିବା ସହିତ ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଡ୍ରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଂଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ା ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୭). ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ହାଟକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଅଛି, ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇ ଏବଂ ମାସିକ ଉଡ଼ା ଦୋକାନ ପ୍ରତି ୧୭୫୦/-ଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୮). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପରିସ୍ଥିତି ହାଟର ଦୋକାନ ଗୃହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଇନ୍‌ଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାମରେ ଜାଗଜାତ ଯାବ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୯). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳ ଶିଖରବେଣ୍ଡା ଠାରୁ DLE ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ରହୁଅଛି, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ଫି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪.୫୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।



ଶ୍ରୀ/ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା
ସଭାପତି

ତା ୧୩.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ପୂର୍ବାହ୍ନ ସ.୧୧.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ଡଳ ମହଲା
ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା:-

- ୧. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍,
- ୨. ଶ୍ରୀମତୀ ପିଙ୍କି ସାହୁ,
- ୩. ନମିତା ମହାପାତ୍ର

ଅନ୍ୟ ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସ.୧୧.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ଡଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ଲାଭେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧(୧). ଚଳିତ କର୍ପୋରେସନ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଆପର୍ଟିବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Final NOC) ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସ ବୈଠକରେ ନିଗମର ନଗର ଯତ୍ନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପେରିଫେରିଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମେୟର, କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ନେତୃତ୍ୱା ପାଇଁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାପାଇଁ ସର୍ବ ସନ୍ତତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୨୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା ।



ସା/- ଶ୍ରୀଧର ଜେନା
ସଭାପତି
ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୩.୦୪.୦୦ ଟିକା
ସ୍ଥାନ-BMC-ICOMC ର ଡଳ ମହଲ
ସ୍ଥିତି, ଶୁଭ, ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭାୟୀ:-

୧. ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ମେୟର-ଡିଆ-ବେସ୍ତାନପଲ୍ଲୀ,
୨. ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରନ୍ତ ରାଣା, ଜମିଗର,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ଲେ. ଶାନ୍ତି, ସଭାୟୀ
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଂଜଳୀ ସେଠୀ, ସଭାୟୀ
୫. ଶ୍ରୀ ବିରାଟ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଡିପ୍ୟୁଟି ମେୟର, ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍ ସପ୍ଲାଇ, ଟେନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍‌ଭିରନ୍‌ମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟି
୬. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା, ଡିପ୍ୟୁଟି ମେୟର, ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟି

ଅବଧି ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩.୦୪.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ଡଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତି, ଶୁଭ ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କଂଗ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡି କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ ଜମିଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଗାଡ଼ଜଣ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଂସେଇଶାନାକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ Watch and Ward କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା M/s Hemalata Infra Pvt. Ltd. ସଂସ୍ଥା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତିପତ୍ରକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୁହେଁ ସଂସ୍ଥା ଯଥା:- Unibite Omnivore Pvt. Ltd. ଏବଂ Dakhina Kali Traders ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ Unibite Omnivore Pvt. Ltd. ମାସିକ ଅଧିକ ଫିର୍ମ ରୂପେ ଟ ୨୦,୦୦୦/- ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗାଡ଼ଜଣ କଂସେଇଶାନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ:- କଥା ନଂ-XXXVIII-(Market)-39/25

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୧. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବ ସମ୍ମତିପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୨. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ସମୟରେ କେତେକ Item, modification ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାରୁ ଚିତ୍ତାଚକ୍ଷତ୍ୱ ଅଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିବି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁମୋଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିଟିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ:-

କ୍ର.ନଂ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅଟେଜନ ମୂଲ୍ୟ	ରିଭାଇଜ୍ଡ ଅଟେଜନ
1.	Reclamation of Ananta Basudev Purohit Tank water body at GGP in Ward No.-19 File No.-XXIX-Div.-I-1779/2018	Rs.2,24,47,659/-	Rs.2,26,73,941/-
2.	Constn. of C.C road & RCC drain from Amir Pati house to Dipu Maharana house via Mohan Das at Kaju Factory lane, Old Town in Ward No.-54 File No.-XXIX-Div.-III-425/2024	Rs.28,24,697/-	Rs.13,04,998/-
3.	Constn. of 3 set of Two Seater Loo at Ward No.-48 File No.-XXIX-Div.-II-93/2024	Rs.17,54,390/-	Rs.20,18,473/-

- | | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| 4. | Constn. of road & drain from New Airport leading towards Ward Office building in Ward No.-52
File No.-XXIX-Div.-II-176/2025 | Rs.29,99,362/- | Rs.27,95,428/- |
| 5. | Constn. of road from NH-16 to Jayapur via Santha Tulasi Sarobar in Ward No.-4 under SURE
File No.-XXIX-Div.-I-1649/2021 | Rs.6,65,75,800/- | Rs.3,99,47,852/- |

ନିର୍ଦ୍ଦାଶନ-୨. ପ୍ରସ୍ତାବ ଦର୍ଶିତ କ୍ର.ନଂ-୧ ଠାରୁ ୪ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗିଭାଭାଗକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାପି ସଂଖ୍ୟା-୧୬୪୯୦ ତା ୧୯.୦୭.୨୦୨୫ ରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

କ୍ର.ନଂ-୫ ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାପି ସଂଖ୍ୟା-୧୬୪୯୦ ତା ୧୯.୦୭.୨୦୨୫ ରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ କର୍ପୋରେସନକୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୩. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିବିଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା-BMC-EE-Div.-I-31/2023-24 ତା ୦୫.୧୨.୨୦୨୩ ରିଖରେ Constn. of paved road and drain from Plot No.-567/1443 to Anshuman Pattanaik house at Kuakhai Nagar, Haridaspur & road from Chittaranjan Pati house to P.C. Nayak house at Rudrapur in Ward No.-04 ପାଇଁ ନିବିଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ Sri Sakti Prasad Dash, L-1 bidder ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା, ୩୬,୩୬,୬୫,୮୨୨/- (including GST-18%) ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟାସଂଖ୍ୟା-୨୯୧୯ ତା ୦୭.୦୩.୨୦୨୪ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ତାଣ ରୁଦ୍ରନାଥ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ-୨୦୨୪ ଏବଂ ପି.ଏଚ୍.ଡି. ଦ୍ୱାରା କଳଯୋଗୀ ଲାଇନ୍ ବିଚ୍ଛାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ୦୪.୦୭.୨୦୨୪ ରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା ୧୩.୧୦.୨୦୨୫ ରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସମାପ୍ତ ତା ୦୩.୦୭.୨୦୨୪ ରିଖ ଠାରୁ ୪୯୭ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଅଛି ।

ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବା ସମୟରେ କେତେକ Item, modification ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବାରୁ ଗିଭାଭାଗକୁ ଅନେକ (Revised Estimate) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଅଛି ।

କ୍ର.ନଂ	ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ	ଗିଭାଭାଗକୁ ଅନେକ
୧	ଟଙ୍କା, ୬୧,୬୦,୯୨୭/-	ଟଙ୍କା, ୩୬,୩୬,୬୫,୮୨୨/-

ଏଥି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ୪୯୭ ଦିନକୁ ଟଙ୍କା ୯୨୦,୦୦୦/- ର penalty ସହ Revised Estimate କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚ୍ଚାର :- ଗସ୍ତ ନଂ- XXIX-PW-Div.-I-1470/2023 ଡିସେମ୍ବର ୪୯ ରୁ ୫୬ ରୁଷ୍ଟରା ।

ନିର୍ଦ୍ଦାଶନ-୩. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ କର୍ପୋରେସନକୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୪. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିବିଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିବିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯା'ର କରାଯାଇ ଚଳୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚରଦାତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତୀ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୁଝାମଣାକୃତ ଦର ଗ୍ରହଣ/ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚ୍ଚାର :-

କ୍ର.ନଂ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ	ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର	ସର୍ବନିମ୍ନ ଚରଦାତା	ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ %
1.	Urgent Restoration and Constn. of collapsed portion of Main Drain No.-6 and syphon over Daya West Canal on Badagada road in W.NO.-45 File No.-XXXXXXV-(D)-340/2025	Rs.2,87,25,942/-	Rs.2,87,25,942/-	Priyabrata Mohapatra	0.0



ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୪. ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତନ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ଜରା ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା-୧୨୭୭୭-୧(c) ତା ୨୨.୦୫.୨୦୧୮ ରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହଣ/ଅନୁମୋଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ କର୍ମରେ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତିବା କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୫. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନଂ-୧ ରେ "Construction and integration of internal RCC drain of Cluster-3, Sampark Vihar, Maitri Vihar and Prasanti Vihar ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସୁନିଲ ସାଗର ବିଶ୍ୱାସ ୧୪.୯୯% କମ୍ (Less) ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପତ୍ର L-1 ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ଡେନେଲ୍ ଉପବିଭାଗ ତରଫରୁ APS ପ୍ରଦାନ କରି ଦୁଇ କରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ୟାର ପଡ଼ି ପେରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା । ପରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି L-2 bidder ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ L-1 bidder ଙ୍କ ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ପେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ L-1 bidder ଙ୍କ ବରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏଣୁ L-2 bidder ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭର ଯାହାକି ଅବେକ ମୂଲ୍ୟ ୯୯୪,୬୩,୬୫୭/- ଠାରୁ (-) ୧୪.୯୯% କମ୍ ରୁ ଗୃହଣ ଓ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ସୁନିଲ ସାଗର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ EMD କୁ ବାଲ୍ୟାସ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ :- ନଥି ନଂ- XXXXXV-(D)-507/2024

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୫. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୬. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ କରାଯାଇ ତରଫରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତନ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃତ୍ତାମଣାକୃତ ଭର OPWD Code ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବମୂଳକ ଭାବେ ଗୃହଣ/ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ :-

କ୍ର.ନଂ	କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ	ଅବେକ ମୂଲ୍ୟ	ସର୍ବନିମ୍ନ ଭର	ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା	ଅବେକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କମ୍ %
1.	Construction of Badagada Samsan in Ward No.-44 File No.-XXIX-Div.-III-80/2025	Rs.59,63,479/-	Rs.56,35,488/-	Rajendra Ku.Mallick	5.5

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୬. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୭. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନଂ-୫୦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରିକ ସାହି ଛକ ଠାରୁ ଧଳଦାରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରା ଟେଣ୍ଡର ସେଲ୍ ଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା-୫୦ ତା ୨୦.୧୨.୨୦୨୪ ରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ସଂଖ୍ୟା-୨୨୫୦୭ ତା ୦୫.୦୫.୨୦୨୫ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ତା ୧୧.୦୫.୨୦୨୫ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାରିଖ ୦୯.୦୭.୨୦୨୫ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାରିଖ ସରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଛେଡ଼ି ଓ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତାରୁ ପଥର ଚିଠି ନଂ-୪୨୨୭୭ ତା ୨୭.୦୮.୨୦୨୫ ରିଖରେ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଶ୍ଚିତାରୁ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଚିଠି ନଂ-୪୪୭୯୦ ତା ୦୯.୦୯.୨୦୨୫ ରିଖ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା କି କାହିଁକି ତୁମର ବୁଦ୍ଧିପରୁ ଉଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆନଯିବ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉକ୍ତ ନୋଟିସ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ନିମ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନଥିଲେ । ଏଣୁ ଶେଷ ନୋଟିସ୍ ନଂ-୨୯୨୪ ତା ୧୭.୦୧.୨୦୨୬ ରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଉପରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଶୋଧନ କରି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯଦି ଏଥିରେ ଶୁଳାପ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଗତ କରିବା ସହିତ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଉକ୍ତ ନୋଟିସ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ କି ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ । ନଥି ନଂ-XXIX-Div.-II-425/2024



ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୧୮ ରୁ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବୁକ୍ସିଫରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା APS ଓ ISD କୁ ବାଜ୍ୟାସି କରାଯାଇ ବାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ୨୦% ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ କୋଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶିଷ୍ଟତା ନକରିବା (Debar from BMC Tender for three years) ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର:-

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ-୭. ପ୍ରସାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁକ୍ସିଫର ରଦ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା APS ଓ ISD ବାଜ୍ୟାସି କରାଯାଇ ବାକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ୨୦% ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ।

ପ୍ରସାର-୮. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଖଣ୍ଡ-୨ ଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିତା ସଂଖ୍ୟା-୨୬/୨୨-୨୩ ତା ୧୯.୧୨.୨୦୨୨ ରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା:- Approach road at Pragati Nagar in Ward No.-51 ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିତା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ କରାଯାଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରଦାତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଦତ୍ତ ମାଟାଙ୍କୁ ବୟନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାବେଶ ସଂଖ୍ୟା-୨୧୯୭୫ ତା ୦୭.୦୫.୨୦୨୩ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ/ ଜମି ଉପରେ ବିବାଦ ରହିଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ତା ୦୮.୦୫.୨୦୨୩ ରିଖ ଠାରୁ ତା ୦୭.୦୮.୨୦୨୩ ରିଖ ତଥା ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରିବାର ଥିଲା । ଏଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତିରି ସଂଖ୍ୟା-୧୬୩୦୪୦ ତା ୦୫.୦୪.୨୦୨୪ ରିଖରେ କୈଫିତ ମଗାଯାଇଥିଲା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ବାଚସ୍ପତି ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ନରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଉକ୍ତ ତିରି ଉତ୍ତର ଦେବା କହିଥିଲେ ଯେ, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କିଛି ଅଂଶ ସରିଯାଇଛି ଏଣୁ ମୋର ବୁକ୍ସିଫରକୁ ବାଟିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ EOT ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ସଂଖ୍ୟା-୨୩ ରୁ ଜିତିକରି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସମୟ ଅବଧି ୮୧୬ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରୂପ ଟ ୩୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର:- ନଥି ନଂ-XXIX-II-1358/2022 ଟିପ୍ପଣୀ ୨୩ ରୁ ୩୧ ବୁଝାବୁଦ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ-୮. ଏ ପ୍ରସାର ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାର-୯. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଖଣ୍ଡ-୨ ଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିତା ସଂଖ୍ୟା-୧୭/୨୩-୨୪ ତା ୧୧.୧୦.୨୦୨୩ ରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା:- ଡ୍ରାୱିଂ ନଂ-୨୨ ରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିହାରର ଗଳି ନଂ-୩ ଠାରୁ ୮ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇର ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିତା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ କରାଯାଇ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରଦାତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବୟନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାବେଶ ସଂଖ୍ୟା-୪୪୭୯ ତା ୨୦.୦୧.୨୦୨୪ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ତାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୩୫ କୁ ଆଧାର କରି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭିଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫୁଟ, ତାର ଓ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ୫୪୩ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରୂପ ଟ ୪୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଦେବାପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଓ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛିକାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରଦାତା ବୁକ୍ସି କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯଥା:- ଟ ୩,୪୦,୭୮,୬୯୯/-ଙ୍କା ଠାରୁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଟ ୩,୩୯,୩୧,୦୨୪/-ଙ୍କା ଯାହାକି ଟ ୧,୪୭,୬୭୫/-ଙ୍କା ତଥା ୦.୪୪% ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇଅଛି । ଏଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ଦେଇଥିବା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ୫୪୩ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରୂପ ଟ ୪୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ଓ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର:- ନଥି ନଂ-XXIX-II-721/2023 ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୪୨ ରୁ ୪୯ ବୁଝାବୁଦ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ-୯. ଏ ପ୍ରସାର ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ କର୍ପୋରେସନରୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।



ପ୍ରସାବ-୧୦.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଦଳରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀ-୧ କ୍ଷ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା-୨୯/୨୨-୨୩ ତା ୨୮.୦୩.୨୦୨୩ ରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା:-କାମୁକୋଳି ଠାରେ ୧୮.୦୦୭ ଏକର ଜମି ଉପରେ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ପାଟାର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାବତ୍ କରାଯାଇ ତରୁଧରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପ ଜୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବୟନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା-୩୩୧୦୮ ତା ୧୩.୦୭.୨୦୨୩ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ତାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୩୮ କୁ ଆଧାର କରି ସେଠାରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅମିନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବାରୁ ୫ ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମିତା ଓ କଂପ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟୁଥିବାରୁ ଓ ପାଟାର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଶାନ୍ତିଆର୍ ମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ୪.୧/୨ ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରିକଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିପାରିନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ୮୧୯ ଦିନ ତଥା ତା ୧୧.୧୦.୨୦୨୩ ରିଖରୁ ତା ୦୭.୦୧.୨୦୨୪ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ଟ ୩୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଜିଛିକାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯଥା:- ଟ ୯୭,୯୫,୫୯୩/-ଙ୍କା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଟ ୧,୦୫,୩୭,୦୨୯/-ଙ୍କା ଅଟେ, ଏଣୁ ନଥି ନଂ-XXIX-I-1037/2023 ଟିପ୍ପଣୀ-୩୫ ରୁ ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟସୀମା ୮୧୯ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ଟ ୩୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ଓ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ ଜମିଟିଙ୍କ ବିଭାଗ:-

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୦.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାବ-୧୧.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଦଳରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀ-୨ କ୍ଷ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା-୨୮/୨୩-୨୪ ତା ୦୭.୦୨.୨୦୨୪ ରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା:-ସ୍ୱାର୍ତ୍ତ ନଂ-୭୩ ଠାରେ ପେଇର ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାବତ୍ କରାଯାଇ ତରୁଧରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା ଭାବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟପ ଜୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ବୟନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା-୩୧୭୧୦ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୨୪ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଯଥାକ୍ରମେ ତା ୦୨.୦୮.୨୦୨୪ ରିଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତା ୩୦.୧୦.୨୦୨୪ ରିଖ ଅଟେ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହାୟକ ଯନ୍ତ୍ରା ତାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୮୦ କୁ ଆଧାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଅନୁଧ୍ୟନ ୨ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜାଗା ଉପରେ O/WSSB କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ଜାଗାରେ ଅବରୋଧ ଥିବାରୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକାଦାର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତା ୨୩.୧୨.୨୦୨୪ ରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟସୀମା ୪୧୮ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ଟ ୨୦,୦୦୦/-ଙ୍କା ମାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିଟିଙ୍କ ବିଭାଗ:-ନଥି ନଂ-XXIX-II-61/2024 ଟିପ୍ପଣୀ-୮୦ ରୁ ୮୭ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୧.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାବ-୧୨.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଦଳରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ଶ୍ରେଣୀ-୨ କ୍ଷ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା-୨୫/୨୩-୨୪ ତା ୨୫.୦୧.୨୦୨୪ ରିଖରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା:-ସ୍ୱାର୍ତ୍ତ ନଂ-୬୫ ଠାରେ ପେଇର ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାବତ୍ କରାଯାଇ ତରୁଧରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବରଦାତା ଭାବେ M/s Maa Khanduali Engineering Works Prop:- ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବୟନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା-୨୯୧୯୭ ତା ୧୯.୦୭.୨୦୨୪ ରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଯଥାକ୍ରମେ ତା ୨୪.୦୭.୨୦୨୪ ରିଖ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତା ୨୧.୧୦.୨୦୨୪ ରିଖ ଅଟେ । ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜାଗା ଉପରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ପାଣ୍ଠି ମହଜୁଦ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଜମିର ବିଶ୍ୱାସୀକା ରହିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିର ସମାଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସୁନିଧି ଯଥା:-ଗଢକଟା, ଲଲେଇଁ ପୋଲର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ନଥି ନଂ-XXIX-II-୨/2024 ଟିପ୍ପଣୀ-୫୮ ରୁ ୫୯ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟସୀମା ୩୬୫ ଦିନ (EOT) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିଟିଙ୍କ ବିଭାଗ:-

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୨.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।



ପ୍ରସାବ-୧୩.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଂଚଳରେ ସରକାରୀ/ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତମ ଅଞ୍ଚଳିକା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବେଆଇଲ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ (Dismantling and removal of illegal advertisement hoardings installed on Pvt/Govt. land, rooftops of high-rise buildings etc. within the jurisdiction of BMC) ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ Short Tender Call Notice No.-10495 dt.20.02.2026 ମୁଦାବର ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ଜେନ୍ ଡ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Sl. No.	Zone	Name of the Bidder	Rate Quoted (Rs. per ton of scrap material) (Excluding GST)	Status
1	South-West	M/s Suvransu Traders	16,000/-	H-1
		M/s Supreme Construction	12/-	
2	North	M/s Suvransu Traders	16,000/-	H-1
		M/s Supreme Construction	12/-	
3	South-East	M/s Shree Hanuman Steel	21,000/-	H-1
		M/s Suvransu Traders	16,000/-	
		M/s Supreme Construction	12/-	

ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ M/s Suvransu Traders, ନର୍ଥ ଜୋନ୍ M/s Suvransu Traders ଓ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ M/s Shree Hanuman Steel, H-1 ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦର ଗ୍ରହଣ/ଅନୁମୋଦନ ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର :-

ନଥି ନଂ- XXII (L)-42/2022

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୩.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା । ପ୍ରକାଶ ଆଉଟି, ନିଗମାଂଚଳରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଲୁହା ଏହି ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ।

ପ୍ରସାବ-୧୪.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମୋନ୍ନେୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂଖ୍ୟା- ୭(୧୮) ତା ୩୧.୧୨.୨୦୨୫ ରିଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକେନ୍ସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଏଫ୍.ପି ନଂ- ୧୧୦/୨୦୨୫-୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଥିରେ ୩ ଗୋଟି ଏକେନ୍ସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁମିତ ସିଲ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ୍ ଶ୍ରୀ ଭୁବନ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବି.ଏମ୍.ସି ସହିତ ରୁକ୍ଷି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଇ ଟ ୭୫,୦୦୦/-ଙ୍କା ଉଭୟ ଜମା ରାଶି ପଇଠ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ଷିନାମା କରିବା ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର :- ନଥି ନଂ-XXXIV-GS-43/2025 ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୧୦ ରୁ ୧୧ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୪.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାବ-୧୫.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ୍ଗ୍ ପରିଚ୍ଛଳନା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁସ୍ଥରୁ Operation & Maintenance, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ମର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ DEO-cum-Plant Manager ପୋଷାଣ ନିମନ୍ତେ RFP No.- 2324 ତା ୧୧.୦୨.୨୦୨୬ ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତା ୧୬.୦୩.୨୦୨୬ ରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ବୈଠକରେ ଦୁଇ (୨)ଟି ନିବିଦା ପାସ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଏକେନ୍ସିକୁ ଟେଣ୍ଡର ଲାଭେ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ୧୭.୦୩.୨୦୨୬ ରିଖରେ ଆର୍ଥିକ ନିବିଦା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଏକେନ୍ସି ୩.୮୫% ସମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଳ୍କ ଦର ଦେଇଥିଲେ । ସମାନ ଦର ହୋଇଥିବାରୁ RFP ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଟେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇ ଭେକିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ M/s JPS & C AND JPN L-1 ଭାବେ ଚୟନିତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩.୮୫% ପ୍ରଶାସନିକ ଶୁଳ୍କ ଦରରେ M/s JPS & C AND JPN ପକ୍ଷରେ Letter of Award (LoA) ଜାରି କରିବା ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର :- ନଥି ନଂ- XXXXX-II-SBAC-264/2025 ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା-୪ ରୁ ୧୩ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୫.

ଏ ପ୍ରସାବ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।



ପ୍ରସାଦ-୧୭.

Odisha State Disaster Management Authority (OSDMA) ପ୍ରତିଷ୍ଠା-୮୯୭ ତା ୦୨.୦୪.୨୦୨୭
ରିଜ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାହା ତାପହା ନିବାରଣ ପାଇଁ ୧୫ଟି Multipurpose Rest Shed ପ୍ରାପନ
(ପ୍ରତିଟିରୁ ୪,୫୦,୦୦୦/- ଫୋଟ ରୁ ୬୭,୫୦,୦୦୦/-) ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ମହାନଗର ନିଗମ (ବି.ଏମ୍.ସି) ଦ୍ୱାରା M/s MT Portable Cabin Solutions Pvt. Ltd. ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପିତ
Attendance Kiosk cum Rest shed ମଧ୍ୟରୁ ୧ ଟିର ବୁଣେସ, ଫିନିଶ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସନ୍ତୋଷଜନକ
ପାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ୯ ୩,୨୦,୦୦୦/- ପ୍ରତି ଯୁନିଟ୍, (Exclusive of GST) ଅଟେ । ତାହା
ତାପହା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ
ବିଳମ୍ବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଓ ସର୍ବାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ M/s MT Portable Cabin
Solutions Pvt. Ltd. ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଟି Attendance Kiosk ଫୋଟ ରୁ ୩୭,୭୭,୦୦୦/-
(୩୨,୦୦,୦୦୦/- + ଜି.ଏସ୍.ଟି ରୁ ୫,୭୭,୦୦୦/-) ଟଙ୍କାରେ ଉପ ନିମନ୍ତେ କମିଟିଙ୍କ ବିଷୟ:- ନଥି ନଂ-
XXXXXX-II-SWMPMU-173/2025

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୭.

ଏ ପ୍ରସାଦ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାଦ-୧୭.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିବିଡା ସଂଖ୍ୟା-BMC-EE-DD.-6/2022-23 ତା ୧୦.୧୦.୨୦୨୩ ରିଜରେ
Re-development of Malihanta Pond for Dasa karma ritual in Ward No.-43 ପାଇଁ ନିବିଡା ଆହ୍ୱାନ
କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ SK. Soukat Alli, L-1 bidder ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟିମେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ
ଟଙ୍କା ୭,୫୩,୩୩୯/- (including GST-18%) ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା-୫୩୭୯ ତା
୦୪.୦୨.୨୦୨୩ ରିଜରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । SK. Alli ବୁଦ୍ଧିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଟ୍ରେଭେଲସମେଟ୍ କମିଟିର ଆବେଦନ ଓ ଡି ପ୍ରାବେଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁବିଧି ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର
ତା ୦୮.୦୨.୨୦୨୩ ରିଜରୁ ତା ୧୫.୦୫.୨୦୨୫ ରିଜ ୮୨୮ ଦିନ ଏବଂ ତା ୧୭.୦୭.୨୦୨୫ ରିଜ
୦୧୦ ତା ୧୪.୦୮.୨୦୨୫ ରିଜ ୬୦ ଦିନ ଫୋଟ ୮୮୮ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ତା ୧୧.୧୦.୨୦୨୫
ରିଜରେ ଗିରାଫ୍ଟ ଅଟେଇ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବା ସମୟରେ କେତେକ Item, modification ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର
ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତିବାରୁ ଗିରାଫ୍ଟକୁ ଅଟେଇ (Revised Estimate) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଅଛି ।

କ୍ର.ନଂ	ଅଟେଇ ମୂଲ୍ୟ	ଗିରାଫ୍ଟକୁ ଅଟେଇ
୧	ଟଙ୍କା ୧୫,୯୮୦/-	ଟଙ୍କା ୪୦,୫୯୪/-

ଏଥି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ୮୮୮ ଦିନକୁ ୯୨୦,୦୦୦/- ର penalty ସହ Revised Estimate
କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଷୟ:- ନଥି ନଂ- XXXXXX-V-(Drainage)-112/2022 ଦିସ୍ପୋ
୫୭ ରୁ ୬୮ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟ ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୭.

ଏ ପ୍ରସାଦ ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାଦ-୧୮.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିବିଡା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା (ଟେଣ୍ଡର ସେଲ) ଖି ବୁରା ଯାବ୍ କରାଯାଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସଂଲଗ୍ନ-“କ” ରେ
ଉଲ୍ଲିଖିତ ୮୭ ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚରଦାତାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ଗ୍ରହଣ/ ଅନୁମୋଦନ
କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଷୟ:- ନଥି ନଂ- XXXXXX-II-CTC-07/2026

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧୮.

ପ୍ରସାଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଂଲଗ୍ନ-“କ” ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୮୭ ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚରଦାତାଙ୍କ
ସର୍ବନିମ୍ନ ଦର ସର୍ବ ସମ୍ପର୍କିତମେ ଗ୍ରହଣ/ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସାଦ-୧୯.

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାବଳ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନଂ-୩୨ ରେ ନିକାହିନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିବିଡା ସଂଖ୍ୟା-୩୫/୨୪-୨୫ ତା ୨୨.୧୧.୨୦୨୪ ରିଜରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ
ଡିନି ଜଣ ଠିକାଦାର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ୧୪.୯୯% କମ୍ରେ ଦର
ଗଣନା କରିଥିବାରୁ ତା ୧୭.୦୧.୨୦୨୫ ରିଜରେ ଲରେଇ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜିପ ଜୁମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଲରେଇ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା-୬୭୧ ତା ୨୭.୦୧.୨୦୨୫ ରିଜରେ APS ଡାଖଲ

କରିବା ପାଇଁ ମନାଯାଇଥିଲା । ସେ ଟ ୧୪, ୧୭, ୨୮୭/-ଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ୧୭.୦୪.୨୦୨୫ ରିଖରେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ APS ବାଜ୍ୟାସି କରାଯାଇଥିଲା । L-2 ବିତ୍ତରୁ ଅନୁରୋଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ APS ଓ ISD ଦାଖଲ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାବେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ନଥି ନଂ- XXIX-III-410/2024 ବିଫୁଣା-୪୫ ରୁ ୪୮ ଓ ପତ୍ରାଳାପ ପୃଷ୍ଠା-୨୪୧ ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଲିଖାଲୁ ରିଟେନରଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଗଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିବା APS ଫେରସ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିଙ୍କ ବିଚାର :-

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ-୧୯. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅଗରାସ୍ତୁ ୫.୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗି କରାଗଲା ।

ସା/- ସୁଲୋଚନା ଦାସ
ସଭାପତି
ତା ୧୫.୦୪.୨୦୨୫ ରିଖ

SELECTED BIDDERS FOR THE TENDERS INVITED UNDER AAP 2025-26 & OTHERS

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
1	32	XXIX-PW-Div-III-148/25	Construction of Road from Mahadev Temple to stadium road, Laxmisagar Jharpada in Ward No. 32	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 70,00,000.00	Rs. 59,31,429.00	Mita Swain	Rs. 60,14,468.54	1.40%	Rs. 59,90,742.93	1.00%
2	45	XXIX-PW-Div-III-178/25	Improvement of drain at Guru Ashram to Fishery Tank via Chintamaniswar Temple, Chintamaniswar lane-1 & Chintamaniswar Lane-3 in Ward No. 45	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 50,00,000.00	Rs. 42,37,182.00	Sunil Pradhan	Rs. 44,48,617.46	4.99%	Rs. 44,06,669.35	4.00%
3	45	XXIX-PW-Div-III-179/25	Renovation of Drain at Sridevi Square to Akhandalamani Temple and Kalpana Flat Basti Conservancy in Ward No. 45	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 30,00,000.00	Rs. 25,41,903.00	Kabita Mallick	Rs. 26,18,159.78	3.00%	Rs. 26,17,397.21	2.97%
4	54	XXXXV-Drainage-262/2025	Renovation with peripheral development of Godi Pokhari in Ward No. 54	MSBY-Water Body Development	Rs. 80,00,000.00	Rs. 67,78,775.00	Gagan Kumar Rout	Rs. 71,16,357.56	4.98%	Rs. 71,10,934.53	4.90%
5	50	XXIX-PW-Div-II-152/25	Development of road and drain from Mahoranjani Swain House to Bichitrarani Paikray House, Baramunda in Ward No. 50	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 8,00,000.00	Rs. 6,77,628.00	Ananda Kumar Swain	Rs. 6,97,888.65	2.99%	Rs. 6,97,685.40	2.96%
6	1	XXIX-PW-Div-I-1206/25	Construction of one additional room in Community Centre at Prashanti Vihar in Ward No.01	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 25,00,000.00	Rs. 21,18,278.00	Sambit Kumar Pradhan	Rs. 21,17,218.98	-0.05%	NA	NA
7	2	XXIX-PW-Div-I-1144/25	Improvement of Road and construction of RCC drain from Pabitra Royal Regency up to Tarini Temple at Lane-1 Pravati Villa in Ward No. 2	15th FC Basic Grant (Ph-I)	Rs. 48,06,200.00	Rs. 40,73,037.00	Biswanath Subudhi	Rs. 34,62,488.63	-14.99%	NA	NA
8	2	XXXXV-Drainage-251/2025	Development of Jaleswar Pond in Ward No. 02	MSBY-Water Body Development	Rs. 49,39,000.00	Rs. 41,03,608.00	Prasant Rout	Rs. 38,98,427.18	-5.00%	NA	NA
9	2	XXIX-PW-Div-I-1208/25	Improvement of road from Plot No. 362 to Trinath Temple & Open space development in front of Plot No.673 in Cluster-2, at Sikharchandi Nagar in Ward No. 02	MSBY-Urban Wage Employment	Rs. 29,99,000.00	Rs. 25,41,298.00	J N Infrastructure Private Limited	Rs. 24,14,232.78	-5.00%	NA	NA

10/12/26

24/02/24 - 47

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
10	2	XXIX-PW-Div-I-1263/25	Improvement of road from Lokanath Temple to LIG-113 Green Garbage Road at Nandan Vihar in Ward No. 02	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 29,99,000.00	Rs. 25,42,143.00	J N Infrastructure Private Limited	Rs. 23,64,192.73	-7.00%	NA	NA
11	2	XXIX-PW-Div-I-1193/25	Construction of paved road at Bana Phula Basti in Ward No. 02	15th FC Basic Grant (Ph-I)	Rs. 27,64,300.00	Rs. 23,39,548.00	J N Infrastructure Private Limited	Rs. 21,75,779.79	-7.00%	NA	NA
12	3	XXIX-PW-Div-I-1247/25	Improvement of road from Mohanty babu Chari Chhaka to Panchu Bank shop, Shree Vihar at Patia in Ward No. 03	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 10,35,600.00	Rs. 8,77,691.00	Binay Prasad Mohapatra	Rs. 8,77,691.21	0.00%	NA	NA
13	3	XXIX-PW-Div-I-1243/25	Improvement of road from backside of the house of Jayanti Jena up to Sai Temple at Patia in Ward No. 03	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 6,38,200.00	Rs. 5,40,698.00	Binay Prasad Mohapatra	Rs. 5,40,598.28	0.00%	NA	NA
14	3	XXXXV-Drainage-231/2025	Construction of drain from Aditya Enclave behind via Baradevi Colony up to Patia Shankha in Ward No. 3	Unnat	Rs. 1,99,95,090.00	Rs. 1,69,45,227.00	Manoranjan Swain	Rs. 1,69,45,226.52	0.00%	NA	NA
15	4	XXIX-PW-Div-I-1087/25	Construction of Paver Block Road and Drain inside Paragon City (Balance work) in Ward No. 04	Unnat	Rs. 2,80,82,000.00	Rs. 2,37,98,743.00	Subhendu Kumar Mohanty	Rs. 2,02,31,311.28	-14.99%	NA	NA
16	4	XXXXV-Drainage-287/2025	Renovation of Rudrapur sub-minor channel for storm water drainage from peripheral areas of Rudrapur Uttal Heights Apartment in Ward No. 4.	Others	Rs. 72,62,230.00	Rs. 61,54,432.00	Susanta Kumar Patra	Rs. 52,31,883.03	-14.99%	NA	NA
17	4	XXIX-PW-Div-I-1083/25	Construction of Paver Block Road inside Kharavela Estates (Balance work) in Ward No. 04	15th FC Basic Grant (Ph-II)	Rs. 37,50,000.00	Rs. 31,78,431.00	Harapriya Prusty	Rs. 27,01,983.81	-14.99%	NA	NA
18	8	XXIX-PW-Div-I-1219/25	Construction of road MIG-I 34 Block to MIG I-54 in Ward No. 08	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 50,00,000.00	Rs. 42,38,772.00	Amareesh Sahoo	Rs. 36,03,380.02	-14.99%	NA	NA

24/2

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
19	9	XXIX-PW-Div-I-1161/25	Construction of RCC Precast compound wall of Mandap Basti in Ward No. 09	Others	Rs. 47,10,000.00	Rs. 39,66,738.00	Amare Kumar Samal	Rs. 35,86,462.87	-9.99%	NA	NA
20	10	XXIX-PW-Div-I-1002/26	Construction of Road & Drain at Lokanath Vihar in Ward No. 10	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 30,00,000.00	Rs. 25,40,719.00	Amareesh Sahoo	Rs. 25,40,718.84	0.00%	NA	NA
21	11	XXIX-PW-Div-I-1197/25	Construction of Road from Plot No.8125(Gitanjali Swain) to Plot No. 4753 near RIET School in Ward No. 11	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 28,00,000.00	Rs. 23,74,055.00	Amareesh Sahoo	Rs. 20,18,184.27	-14.99%	NA	NA
22	12	XXIX-PW-Div-I-1192/25	Improvement of road & drain at HIG Colony Jaydev Vihar in Ward No.12	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 64,80,500.00	Rs. 54,88,844.00	Nabin Kumar Jena	Rs. 46,66,066.41	-14.99%	NA	NA
23	12	XXIX-PW-Div-I-1193/25	Improvement of internal road & drain at Gajapati Nagar in Ward No. 12	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 15,00,000.00	Rs. 12,71,135.00	Subhadra Deep	Rs. 10,80,591.51	-14.99%	NA	NA
24	15	XXIX-PW-Div-II-234/25	Beautification of Pata Square in Ward No. 15	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 10,00,000.00	Rs. 8,47,344.00	Manas Kumar Mudull	Rs. 7,20,326.79	-14.99%	NA	NA
25	15	XXIX-PW-Div-II-225/25	Renovation of Day-care centre at Rental Colony in Ward No. 15	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 8,00,000.00	Rs. 6,77,754.00	Soumya Ranjan Mallick	Rs. 5,76,158.33	-14.99%	NA	NA
26	15	XXIX-PW-Div-II-228/25	Renovation of Sahid Laxman Nayak Basti Community Centre in Ward No. 15	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 8,00,000.00	Rs. 6,77,927.00	Soumya Ranjan Mallick	Rs. 5,76,305.42	-14.99%	NA	NA
27	16	XXIX-PW-Div-I-1222/25	Construction of Road around Laxmipur Santala Basti in Ward No. 16	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 59,99,000.00	Rs. 50,83,243.00	Amin Barisai	Rs. 43,21,264.49	-14.99%	NA	NA

Net

2024-25

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
28	16	XXIX-PW-Div-I-1104/25	Improvement of Road from Santosh Multi Specialty Clinic side to Mayfair Road in Ward No. 16	Devolution	Rs. 24,57,000.00	Rs. 20,82,082.00	Jmakanta Behera	Rs. 17,69,977.57	-14.99%	NA	NA
29	18	XXIX-PW-Div-I-1214/25	Construction of Road at Pandara Village and Palasuni Agni Chhak to Chagala Sahu Farm House to NH-16 in Ward No. 18	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 59,96,000.00	Rs. 50,81,221.00	Sanjay Kumar Sethi	Rs. 43,19,545.66	-14.99%	NA	NA
30	18	XXIX-PW-Div-I-1217/25	Construction of Road from Palasuni Hata Chhak to Isaneswar Temple at Prachi vihar in Ward No. 18	15th FC Basic Grant (Pr-I)	Rs. 83,42,000.00	Rs. 70,68,981.00	Byasadev Projects Private Limited	Rs. 60,09,341.11	-14.99%	NA	NA
31	18	XXXXV-Drainage-245/2025	Renovation with peripheral development of Bachel Thakurani Pond in Ward No. 18	MSBY-Water Body Development	Rs. 39,62,000.00	Rs. 32,92,360.00	Biswa Prakash Behera	Rs. 32,92,359.54	0.00%	NA	NA
32	21	XXIX-PW-Div-I-1009/26	Construction of Paver Road from Bhunda Singh House to Babu Hotel in Ward No. 21	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 5,00,000.00	Rs. 4,23,054.00	Amiya Ranjan Tripathy	Rs. 4,01,943.64	-4.99%	NA	NA
33	22	XXXXV-Drainage-248/2025	Renovation with peripheral development of Palkarapur Govt. Pond in Ward No. 22	MSBY-Water Body Development	Rs. 20,00,000.00	Rs. 16,94,426.00	Ranjit Sing	Rs. 14,74,319.69	-12.99%	NA	NA
34	25	XXIX-PW-Div-II-211/25	Construction of drain at Bhava lane in Ward No. 25	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 19,99,310.00	Rs. 16,94,325.00	Santosh Kumar Biswal	Rs. 14,40,346.63	-14.99%	NA	NA
35	25	XXIX-PW-Div-II-222/25	Construction of Linear Park in front of Vanik Institute in Ward No. 25	NCAP	Rs. 80,78,100.00	Rs. 68,45,822.00	Vishnu Priya	Rs. 68,45,822.27	0.00%	NA	NA
36	25	XXIX-PW-Div-II-27/2026	Development and beautification the ID Market Junction Plaza at Nayapalli in Ward No. 25	NCAP	Rs. 47,32,100.00	Rs. 40,10,249.00	Ms BMR Constructions	₹ 30,39,768.62	-24.20%	NA	NA

25/4

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
37	26	XXIX-PW-Div-I-1225/25	Construction of Paver Road at Basti Bilkash Parasad-1 in Ward No. 26	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 19,97,000.00	Rs. 16,91,890.00	Ranjit Sing	Rs. 14,38,275.92	-14.99%	NA	NA
38	26	XXIX-PW-Div-I-1135/25	Repair of Road in front of Dasarathi Apartment in Ward No. 26	Devolution	Rs. 8,84,000.00	Rs. 7,49,070.00	Ranjit Sing	Rs. 7,49,069.96	0.00%	NA	NA
39	28	XXIX-PW-Div-III-182/25	Improvement of Internal road of sabar sahi and new road from Yoga Ashram towards Science Park in Ward No. 28	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 44,95,000.00	Rs. 38,09,628.00	Uma Prasad Swain	Rs. 32,38,564.55	-14.99%	NA	NA
40	32	XXIX-PW-Div-III-147/25	Construction of C.C road in Patrasahi Lane-1 and Lane-2 Jharpada Canal Road in Ward No. 32	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 15,00,000.00	Rs. 12,71,143.00	Md Mobin Ansari	Rs. 11,44,156.03	-9.99%	NA	NA
41	35	XXIX-PW-Div-III-123/25	Construction of road from Dr. B. M. Das, Plot no 40 to Hope diagnostics, Plot no. 34, from Lalita villa Plot 88 to Dishu Communication Plot no 83, Ramesh Mohapatra House Plot no. B-2/C/2 to Map Pharmaceuticals Plot 46 Kharavel Nagar in Ward No. 35	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 62,46,500.00	Rs. 52,93,591.00	M/S Omm Sai Associates	Rs. 45,00,082.02	-14.99%	NA	NA
42	35	XXXXV-Drainage-249/2025	Development of Chitrakothi Pokhari at Unit 9 in Ward No. 35	MSBY-Water Body Development	Rs. 39,99,778.00	Rs. 33,23,176.00	Rashmi Ranjan Mahanta	Rs. 33,23,176.35	0.00%	NA	NA
43	37	XXIX-PW-Div-II-264/25	Improvement and widening of road and drain at Akhandalmani Chhak towards Mangala Temple lane-2 in Ward No. 37	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 25,00,000.00	Rs. 21,18,614.00	Saroj Kumar Sahoo	Rs. 20,12,895.22	-4.99%	NA	NA
44	38	XXIX-PW-Div-II-229/25	Widening and beautification of road, construction of drain from Deb Ray College to OPCS Office, Nayapalli in Ward No. 38	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 80,00,000.00	Rs. 67,78,846.00	Rabinarayan Sahoo	Rs. 57,62,696.72	-14.99%	NA	NA
45	39	XXIX-PW-Div-II-44/26	Improvement of road from Gopal Enclave to Akhandalmani Chhak in Ward No. 39	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 19,99,400.00	Rs. 16,94,380.00	Ranjit Sing	Rs. 14,74,280.46	-12.99%	NA	NA

Signature

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
46	39	XXIX-PW-Div-II-50/26	Improvement of road from Lotus Play School to Varenas Restaurant Via plot no-472(P) and plot no. M 17 in Ward No. 39	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 19,67,800.00	Rs. 16,84,534.00	Ranjit Singh	Rs. 14,65,713.18	-12.99%	NA	NA
47	39	XXIX-PW-Div-II-56/26	Improvement of road at Bailototashi Lane no. 4 in ward no. 39	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 2,99,700.00	Rs. 2,53,920.00	Bichitra Behera	Rs. 2,03,161.17	-19.99%	NA	NA
48	40	XXIX-PW-Div-III-120/25	Construction of drain From Patel Basti to U.P School Gate Unit-2, From IVR-30/1 to IVR-33/2 unit-2, From Qr. No-2RA-17 to 2RE (1/1) in Ward No.40	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 60,88,000.00	Rs. 51,59,212.00	Bhabani Sankar Mallia	Rs. 43,85,846.20	-14.99%	NA	NA
49	43	XXIX-PW-Div-III-135/25	Construction of Road & Drain plot no-1289, Sarat Sahoo house to plot no 1289 Sarat Sahoo house to plot no1204/4666 Samarendra Nayak house & Construction of Road- Gopabandhu club to plot no-5221/1306 laxmisagar village Ward No. 43	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 30,00,000.00	Rs. 25,42,235.00	Srinibash Rout	Rs. 24,88,848.27	-2.10%	NA	NA
50	43	XXXXV-Drainage-247/2025	Development of Nilakantheswar Pond at Laxmisagar	MSBY-Water Body Development	Rs. 49,93,353.00	Rs. 41,53,440.00	Bijay Kumar Rout	Rs. 41,53,440.08	0.00%	NA	NA
51	46	XXIX-PW-Div-II-235/25	Construction of Community Hall at PWD Basti in Ward No. 46	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 11,52,900.00	Rs. 9,76,983.00	Maheswar Infratech	Rs. 8,30,533.26	-14.99%	NA	NA
52	46	XXIX-PW-Div-II-45/26	Construction of drain from plot no-79 to 88 & Utaki Dance School to plot no-88 in Ward No. 46	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 19,83,000.00	Rs. 16,80,425.00	Surya Services	Rs. 15,96,571.82	-4.99%	NA	NA
53	46	XXIX-PW-Div-II-55/26	Construction of drain from Qtr.no-IVR-E.3 to IVR-111 in ward no. 46	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 10,97,400.00	Rs. 9,29,998.00	Suresh Kumar Barik	Rs. 9,29,998.04	0.00%	NA	NA
54	47	XXIX-PW-Div-II-29/25	Repairing and renovation of roof slab of Rajbhawan Govt. UP School, Unit-8, Bhubaneswar in Ward No. 47	Others	Rs. 13,32,300.00	Rs. 11,29,029.00	Gyana Ranjan Patra	Rs. 11,29,028.83	0.00%	NA	NA

24/11

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
55	47	XXIX-PW-Div-II-31/26	Providing Paver Block near E-Lite club "E" Colony at Unit-8 in Ward No. 47	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 5,00,000.00	Rs. 4,23,503.00	Jagannath Behera (SC)	Rs. 4,15,032.58	-2.00%	NA	NA
56	47	XXIX-PW-Div-II-32/26	Providing Paver Block work at OCC colony in Ward No. 47	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 6,00,000.00	Rs. 5,08,440.00	Tapan Kumar Samal	Rs. 5,08,439.79	0.00%	NA	NA
57	47	XXIX-PW-Div-II-35/26	Construction of Parichaya Gruha at Jayadurga Slum in Ward No. 47	MSBY-Urban Wage Employment	Rs. 8,00,000.00	Rs. 6,77,536.00	Suresh Kumar Barik	Rs. 5,75,973.67	-14.99%	NA	NA
58	48	XXIX-PW-Div-II-37/26	Improvement of road at back side of OUAT Guest House, from 2RA 11/36 to E/19, from 3R(S)74 to Jagannath temple OUAT Colony, from 2RA 14/37 to 2RA 14/42, from Qtr.no 4R-19 to 4R-20, from back side of Sarala Devi Girls Hostel, OUAT to F-55, from Qtr.no 3R(S)30 to VS-05 in Ward No. 48	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 34,96,600.00	Rs. 29,63,152.00	M/S Omm Sai Associates	Rs. 26,20,315.39	-11.57%	NA	NA
59	49	XXIX-PW-Div-II-255/25	Construction of Internal Road and Drain at Rajiv Nagar in Ward No. 49	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 23,00,000.00	Rs. 19,48,866.00	Chandan Prasad Jena	Rs. 16,56,730.75	-14.99%	NA	NA
60	49	XXIX-PW-Div-II-257/25	Construction of Community Center at Kolathia HB Ph-1 extension in Ward No. 49	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 41,00,000.00	Rs. 28,91,314.00	Anjan Kumar Das	Rs. 24,57,906.21	-14.99%	NA	NA
61	49	XXXXV-Drainage-252/2025	Renovation with peripheral development of New Pokhari Aiginia in Ward No. 49	MSBY-Water Body Development	Rs. 30,00,000.00	Rs. 24,92,408.00	Rajesh Kumar Patra	Rs. 24,92,408.10	0.00%	NA	NA
62	50	XXIX-PW-Div-II-166/25	Development of road and drain from Sarat Bhaina House to Narahari Senapati House, Baramunda in Ward No. 50	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 12,00,000.00	Rs. 10,16,178.00	Santosh Kumar Biswal	Rs. 8,63,852.64	-14.99%	NA	NA
63	50	XXIX-PW-Div-II-163/25	Development of road from Subash Pradhan House Braje Swain House, Baramunda in ward no. 50	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 10,00,000.00	Rs. 8,47,552.00	Santosh Kumar Biswal	Rs. 7,20,503.75	-14.99%	NA	NA

Signature

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
64	51	XXIX-PW-Div-II-36/25	Renovation of road at Nuasahi, Siripur in Ward No. 51	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 20,00,000.00	Rs. 16,94,768.00	Rajeeb Lochan Mallick	Rs. 16,10,198.90	-4.99%	NA	NA
65	54	XXIX-PW-Div-III-151/25	Renovation of Baula Gadia Gym in Ward No. 54	MSBY-Urban Wage Employment	Rs. 27,70,462.00	Rs. 23,47,850.00	Gour Mohan Dash	Rs. 23,47,849.71	0.00%	NA	NA
66	56	XXIX-PW-Div-III-140/24	Construction of 3 nos of LOO in different places of Ward No. 56	Others	Rs. 17,38,806.00	Rs. 14,73,386.00	Mallick Construction	Rs. 13,85,130.16	-5.99%	NA	NA
67	58	XXIX-PW-Div-III-142/25	Improvement of Road & Drain in Surya Vihar I & II in ward no. 58	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 70,00,000.00	Rs. 59,31,455.00	M/S Omm Sai Associates	Rs. 53,38,902.31	-9.99%	NA	NA
68	59	XXXXV-Drainage-257/2025	Renovation with peripheral development of Chandan Pokhari in Ward No. 59	MSBY-Water Body Development	Rs. 15,00,000.00	Rs. 12,46,392.00	Prasanta Kumar Mallick	Rs. 12,46,391.59	0.00%	NA	NA
69	59	XXXXV-Drainage-258/2025	Renovation with peripheral development of Baruneswar Pond in Ward No. 59	MSBY-Water Body Development	Rs. 20,00,000.00	Rs. 16,61,934.00	Prasanta Kumar Mallick	Rs. 16,61,933.75	0.00%	NA	NA
70	60	XXIX-PW-Div-III-149/25	Construction of CC Road at Sasan Padia, Basistha Nagar and Hata Sahi, Old Town in Ward No. 60	MSBY-Urban Infrastructure	Rs. 1,09,69,924.00	Rs. 92,96,545.00	Bhebanil Sankar Mallia	Rs. 92,96,545.12	-14.99%	NA	NA
71	60	XXXXV-Drainage-263/2025	Renovation with peripheral development of Dasanka Pokhari in Ward No. 60	MSBY-Water Body Development	Rs. 10,00,000.00	Rs. 8,47,477.00	Sakti Ranjan Maharana	Rs. 7,10,609.76	-16.15%	NA	NA
72	61	XXXXV-Drainage-21/2026	Peripheral Development of Bhimaswar Water body in ward no. 61	15th FC Tied Grant	Rs. 39,00,000.00	Rs. 32,39,980.00	Ramesh Chandra Majhi	Rs. 25,59,507.97	-20.99%	NA	NA

செ

5725 51

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
73	62	XXIX-PW-Div-II-26/26	Construction of drain at Ganesh Nagar Lane-1 & 2 in Ward No. 62	15th FC Basic Grant (Ph-I)	Rs. 84,98,050.00	Rs. 72,01,736.00	Pyari Mohan Jena	Rs. 72,01,736.03	0.00%	NA	NA
74	62	XXIX-PW-Div-II-30/26	Extension of road at Bhakta Madhu Nagar Lane-4 (Back side of ITER boys Hostel) in Ward No. 62	15th FC Basic Grant (Ph-II)	Rs. 24,79,600.00	Rs. 21,01,290.00	Sourya Ranjan Behera	Rs. 19,54,159.72	-7.00%	NA	NA
75	62	XXIX-PW-Div-II-40/26	Improvement of road with drain at Jhara pokhari plot no-544/1065 to 552/747 in Ward No. 62	MSEY-Urban Infrastructure	Rs. 11,98,600.00	Rs. 10,15,747.00	Jitendra Kumar Mahali	Rs. 10,15,746.93	0.00%	NA	NA
76	62	XXIX-PW-Div-II-49/26	Improvement of road from Bhuasuni Temple to Manorama Complex in Ward No. 62	MSEY-Urban Infrastructure	Rs. 15,59,500.00	Rs. 13,21,561.00	Abinash Patra	Rs. 13,21,561.45	0.00%	NA	NA
77	63	XXXXV-Drainage-260/2025	Renovation with peripheral development of Badapokhari in Ward No. 63	MSEY-Water Body Development	Rs. 50,00,000.00	Rs. 41,54,501.00	Keshab Ch Reddy	Rs. 41,54,500.86	0.00%	NA	NA
78	64	XXIX-PW-Div-II-207/25	Improvement of road from Cosmopolis entrance gate to Cosmopolis Square in Ward No. 64	Others	Rs. 12,48,500.00	Rs. 10,57,931.00	Samarjit Pattnaik	Rs. 10,57,930.56	0.00%	NA	NA
79	65	XXIX-PW-Div-II-276/25	Construction of road and drain from Manibandha PWD road to Plot No. 467/2202 at Udayagiri Vihar Tangi, Patrapada in Ward No. 65	MSEY-Urban Infrastructure	Rs. 25,00,000.00	Rs. 21,18,422.00	Santosh Kumar Biswal	Rs. 21,18,422.38	0.00%	NA	NA
80	65	XXIX-PW-Div-II-54/26	Construction of one Community Centre, at Dumiduma Phase-4, Housing Board Colony under BMC in ward no. 65	15th FC Basic Grant (Ph-I)	Rs. 35,00,000.00	Rs. 28,24,899.00	Ramesh Chandra Majhi	Rs. 25,42,691.63	-9.99%	NA	NA
81	65	XXXXX-II-SBAC-17/2025	Providing and fixing of Iron Profile Sheet Covering at C&D Dumpsite at Bhagbanpur	Solid Waste Management	Rs. 28,00,000.00	Rs. 23,72,669.00	M/S Omni Sol Associates	Rs. 20,98,151.03	-11.57%	NA	NA

dy

Sl. No.	Ward No.	File No.	Name of the Work	Approval/ Funding	Administrative Approval Amount	Amount put to Tender (In Rs.)	Lowest Bidder			Final Negotiation	
							Name of the L1 Bidder	Quoted Amount (In Rs.)	Quoted percentage	Amount (In Rs.)	Percentage
82	66	XXIX-PW-Div-II-205/25	Construction of Road and Drain at Rehmat Nagar Dambura Nayak House to Sabir Ali House, Falzul Mallick house to Gobardhana Sahoo House and SK Muktar Ali House to SK Sadam House in Ward No. 66	MSBY-Jrban Infrastructure	Rs. 60,00,000.00	Rs. 50,84,096.00	Rajesh Kumar Patra	Rs. 50,84,096.00	-14.99%	NA	NA
83	67	XXIX-PW-Div-III-242/25	Peripheral Development of Hata chouka Pond at Sunderpada in Ward No. 67	MSBY-Jrban Infrastructure	Rs. 7,59,030.00	Rs. 6,43,246.00	Bikash Chandra Sahoo	Rs. 5,45,823.73	-14.99%	NA	NA
84	1-14, 16-21, 27-39	XXVII-Electrical-226/2025	Supply and Installation of 12.5 mtr. High Mast at different locations in BMC Area	Others	Rs. 1,83,86,111.00	Rs. 1,55,83,145.00	Ampton Engineering Private Limited	Rs. 98,95,297.08	-36.50%	NA	NA
85	44 & 45	XXXXX-II-SBAC-255/2025	Repairing of Badagada Wealth Centre in ward no. 44 & 45	Solid Waste Management	Rs. 10,00,000.00	Rs. 8,47,603.00	Pramodini Behera (SC)	Rs. 7,20,547.29	-14.99%	NA	NA
86	Daruthenga GP	XXXXX-II-SBAC-11/2026	Construction of Pre-cast Compound wall at South Side of Bio-mining Site, Daruthenga, Bhubaneswar	NCAP	Rs. 42,40,000.00	Rs. 35,93,220.00	Abhishek Kartik Ray	Rs. 26,23,410.15	-26.99%	NA	NA
87	Daruthenga GP	XXXXX-II-SBAC-12/2026	Construction of Pre Cast Compound Wall at Daruthenga Biomining North Side	NCAP	Rs. 42,73,000.00	Rs. 36,21,236.00	Abhishek Kartik Ray	Rs. 26,43,865.83	-26.99%	NA	NA

13/04/26

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ଜଳେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରାଟର ସପ୍ଲାଇ, ଡ୍ରୁଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍‌ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟାଫ୍
କମିଟି ବୈଠକ ବିବରଣୀ

ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୨ ରିଶ

ସମୟ-ଅପରାହ୍ନ ୧.୦୦ ଟିକା
 ସ୍ଥାନ- BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା
 ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ

ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭା:-

୧. ଶ୍ରୀ ବିନୟ ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ,
୨. ଶ୍ରୀମତୀ ଛବି ଦାଶ,
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ରାୟ,
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ମୋନାଲିସା ସାହୁ

ଅନ୍ୟ ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୨ ରିଶ ଅପରାହ୍ନ ୧.୦୦ ଟିକା ସମୟରେ BMC-ICOMC ର ତଳ ମହଲା (LG Floor) ସ୍ଥିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଭାକକ୍ଷ (Mini Conference Hall) ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ, ଜଳେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରାଟର ସପ୍ଲାଇ, ଡ୍ରୁଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍‌ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକରେ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିନୟ ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ/ସଭା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୧. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମହାଯାତ୍ରା ବାହନ, କାର୍ଡିଆ ବାହନ, କୁକୁର ଧରିବା ବାହନ, ଗାଈ ଧରିବା ବାହନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଗମର ନିଜସ୍ୱ ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପାତକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିଯୋଜିତ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସହର ପରିଚ୍ଛଳନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (Sensitive) ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋପଯୋଗୀ ମରାମତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ Spare Parts ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହନ କ୍ଷମତା ଅବିକଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସମୟେ ସମୟେ କିଛି ବାହନ ଅଚଳ ହୋଇପଡୁଛି, ଯାହା ଦୈନିକ ଅପାତକାଳୀନ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପର୍କ ନିଷ୍ପାଦନକୁ ବାଧାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବି.ଏମ୍.ସି ନିଜସ୍ୱ ବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି ଓ Spare Parts ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମନେହେଉଛି । ଏହାପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶର୍ତ୍ତ କଲ୍ କୋଟେସନ୍ ନୋଟିସ୍ (Short Call Quotation Notice) ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯିବା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ହେବ । ଉପରୋକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ, ଅପାତକାଳୀନ ସେବାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ଓ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗୁରୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ତ୍ତ କଲ୍ କୋଟେସନ୍ ଆଧାରରେ କରାଇବା ପାଇଁ କମିଟିଙ୍କ ବିଚ୍ଚାର:- ନଥି ନଂ- XXXVI-109/2025

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୧. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିବାପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେଣ୍ଟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୨. ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ M/s Sheranwali Infrastructure Pvt. Ltd. ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ Addendum Agreement ର Clause 4 – Payment to the Agency, Sub-Clause 4.3 – Terms of Payment, Point (h) ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ଉକ୍ତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, “ଛୁଟି ଦିନରେ ଯାନବାହନ ନିୟୁତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ, ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାରି ରେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ଦିଆଯିବ । SI. No. 5, 6, 7 ଓ 8 ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଭାରୀ ଯାନବାହନ (ଟିସ୍ତର, ମିନି ଟିସ୍ତର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେଇକିଲ୍) ପ୍ରତିଦିନ ସର୍ବନିମ୍ନ ୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତି କରାଯିବ । ଯଦି ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଘଣ୍ଟା ଆଧାରରେ ଦେୟ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଉକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥା:- Electrical Section, Environment Section, Health Office ଓ Sanitation Section—ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପଶୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ, ଡଗ୍ କ୍ୟାଟିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କିତ Utilizing Officers ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରମାଣିତ logbook ସହିତ GPS ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ



କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର କାରଣରୁ ଯାନବାହନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବାକୁ ପଡୁଅଛି ।

ନଗର ସେବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ନିରନ୍ତର ଓ ସମୟସାପେକ୍ଷ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟର ନିୟୁକ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଆଧାରରେ logbook ରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Utilizing Officers ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଉଅଛି । ପ୍ରତି ମାସିକ Utilization Certificate, ଯାହା ଦୈନିକ logbook ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ Utilizing Officers ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସହିତ Officer-in-Charge କି ଦ୍ୱାରା countersigned ହେଉଅଛି । ଏହା ସହିତ, Vehicle Section ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିମାସ ଶେଷରେ logbook ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରମାଣିକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ନିୟୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସଠିକତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଧାରରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେଉଛି:-

(1) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରିକୃତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ମାସିକ utilization certificate.

(2) ଦୈନିକ ଲଗବୁକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯିବା ।

(3) ଯାନବାହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲଗବୁକ୍‌ର ନିୟୋଜିତ ସମୟର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଯିବା ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଉଲ୍ଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ୮ (ଆଠ) ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିୟୋଜିତ ପାଇଁ, ପ୍ରଚଳିତ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ଓ ଶର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ହାୟାରିଂ ଚାର୍ଜ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଔପଚାରିକ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ ଆବଶ୍ୟକ Addendum ସଂପାଦନ କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟିଙ୍କ ବିରର:- କଥା ନଂ- XXXVI-121/2025

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୨. ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିବାପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବ-୩. ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନିମ୍ନମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ଥିବା Public toilet ମାନଙ୍କର female section ରେ 12 ଗୋଟି incinerator, 12 ଗୋଟି sanitary napkin vending machine, 12 ଗୋଟି exhaust fan ଏବଂ 93 ଗୋଟି door closure ଆନୁମାନିକ 8.00 lakh ଟଙ୍କା ବିନିଯମରେ ଉଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି procurement ଏବଂ installation କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୨). Short ଟେଂଡର ମାଧ୍ୟମରେ Jaydev vihar public toilet OIରେ 5KLD ବିଶିଷ୍ଟ Public toilet waste water treatment moduleର "Design, Supply, installation, testing ଏବଂ commissioning ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ AMC" ଟେଣ୍ଡର ୮୨,୪୪,୦୦୦/-ଟଙ୍କା ବିନିଯମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା M/S Tellus Habitat ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୩). ଟେଂଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଆସୁନୀ ବାୟୁଲେଣ୍ଡିଂ biomining site OIରେ ଟେଣ୍ଡର ୮୪,୭୭,୬୩୨/-ଟଙ୍କା ବିନିଯମରେ "Construction of sanitary Scientific landfill କାର୍ଯ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୪). Bhuasuni Biomining site OIରେ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜମିର ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯିବା ଯଥା ମୋରମ pathway, ଏକ ବୋରିଂ, toilet ଲୁକ୍ ଏବଂ ଏକ watch men shed ଟେଣ୍ଡର ୮୪,୩୪,୮୨୫/-ଟଙ୍କା ବିନିଯମରେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୫). M/s Jindal OIରୁ ପାଇଥିବା Mobile Toilet Vanର booking SAFA APP ଜରିଆରେ କରାଯିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିବା consumables, caretaker, driver, fuel ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଦୈନିକ Rs.20,000/- ଦେୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ Mobile Toilet Van କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ଲାଇନ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ-୩(୬). Lingaraj Temple ସାମ୍ନାରେ OBCC ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ Public Toiletର O&M (ଦୈନିକ ସକାଳ ୫.୦୦ A.M ରୁ ରାତ୍ର ୧୦.୦୦ P.M) ପାଇଁ M/s SAHA ମାସିକ ଟେଣ୍ଡର ୫୨,୭୬୩/- ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଅଛି । ଏହି ନୂତନ Public Toilet ର O&M କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇମାସ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୭). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ଥିବା 10 ଗୋଟି ବୁଡନ Loo ର O&M (ଦୈନିକ ସକାଳ 6.00 A.M ରୁ ରାତ୍ର 9.00 P.M) ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ କରାଯିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୮). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ "recycling of C&D waste materials into non-load bearing construction materials" Pandara OIରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ EO No.7701 DTD.14.02.2026 ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା M/s Shri Ram Enterprises ମାସିକ ଭଡା ବାବଦକୁ BMCକୁ ଟ1500/-କି ଏବଂ performance security ବାବଦକୁ ଟ50,000/-କି deposit କରି agreement ଏବଂ ଏହି C&D waste processing plant କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୯). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା Sanitation Multi-Tasking Assistants (SMTAs) outsourcing ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ M/s All India Institute of Local Self Government (AIIISG), Bhubaneswar ମଧ୍ୟରେ ତା29.06.2022ରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯଥା ତା01.07.2022ରିଖ ଠାରୁ ତା30.06.2027ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି । Supplementary Memorandum of Understanding (MoU) / ଚୁକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ M/s All India Institute of Local Self Government (AIIISG), Bhubaneswar ମଧ୍ୟରେ ତା08.08.2022ରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ MoU / ଚୁକ୍ତିନାମା ନବୀକରଣ (renewal) କରାଯିବ । ଏହି ଆଧାରରେ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା renewal MoU / ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅବଧି ତା31.03.2026 ରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଅଛି । ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ MoU / ଚୁକ୍ତିନାମା ତା 29.06.2022ରିଖ ଏବଂ ତା08.08.2022ରିଖକୁ ଭିତ୍ତିକରି MoU / ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅବଧିକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା01.04.2026 ଠାରୁ ତା31.03.2027ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ (renewal) କରିବା ଏବଂ ନବୀକରଣ ପରେ Govt. କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୦). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର dry waste ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ semi-automatic 150 TPD ର MRF processing plant Palasuni OIରେ BMC ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି plant ର ପରିଚାଳନା BMC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି । BMC ଅଂଚଳର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ dry waste ଏହି mega processing plantରେ କରାଯାଉଅଛି ଏଣୁ ଏହି mega processing plant ର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ professional ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା tender ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରଖି ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର wet waste ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ Windrows composting plant, TTS OIରେ BMC ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି plantର ପରିଚାଳନା BMC ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି । ଏହି Windrows composting plant ଏବଂ RDFର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ professional ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା tender ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ 6 ଗୋଟି RRR centreକୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 3 ଗୋଟି NGO ସଂସ୍ଥା ଯଥା M/s Basix Municipal Waste Ventures Ltd., M/s Feedback Foundation Charitable Trust (FFCT) ଏବଂ M/s Vikash ଦ୍ୱାରା cloth, book, toy ଏବଂ utensils collection ଏବଂ ପରିଚାଳନା 3 ଗୋଟି ଗାଡ଼ି, 2 ଗୋଟି worker ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩ ମାସ ପାଇଁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୩). Bhubaneswar Green City Mission ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଦେୟରେ OREDA ଦ୍ୱାରା Rajadhani Public Toiletରେ solar panel ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 9 ଗୋଟି Public Toiletରେ solar panelର ସ୍ଥାପନା OREDA ଦ୍ୱାରା ବିନା ଦେୟରେ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୪). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର ଥିବା ଗୁରୁ ଗୋଟି ମାର୍କେଟ (Unit-I, Unit-IV, Damana & TTS) ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ପାଇଁ EO ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରାଯାଇ BMC ଅଂଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୫). ନିଷିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ (SUP) ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ BMC ଏକ ପାଇଲଟ୍ project ଭାବରେ କୋଟିଲେଇ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପରିମଳ, ଶିକ୍ଷା, PR section ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଫଳାଫଳ-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରକ୍ରିୟା (SOP) ଆବେଶ ନଂ 6566 ତା 04.02.2026 ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବଜାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ବିକ୍ରୟ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବର୍ଷନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ କରିଛି ଏବଂ IEC ହୋର୍ଡିଂ, ବ୍ୟାନର, ବ୍ୟାଗ, କାଗଜ ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଷନ ଯୋଜନା ଆନୁମାନିକ ଟ80,000/-ଙ୍କା ପ୍ରତି ବଜାର ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ 3ଟି ବଜାର ଯଥା Damana, VSS Nagar ଏବଂ Unit –I Marketରେ କରାଯିବ । ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୬). ସ୍ବଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2025-26 ଅନୁଯାୟୀ, BMC ଅଂଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ wall painting, hoardings (100 ଗୋଟି), Wealth Centre ଗୁଡ଼ିକରେ information board, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ signage board ଏବଂ twin bin / litter bin ସ୍ଥାପନ, stickering ଓ LCV ଗୁଡ଼ିକର minor repair, ରଙ୍ଗ, branding ଇତ୍ୟାଦି estimate କରି empanelled agency ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୭). ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ "Zero Waste Project Implementation" ପାଇଁ QCN No.67020 ତା.30.12.2025 ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ (01) ବର୍ଷ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମୋଟ 08ଟି ସଂସ୍ଥା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡିକାଲ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଯୋଗ୍ୟ 02ଟି ସଂସ୍ଥା ଯଥା M/s Ansara Foundation ଏବଂ M/s Basix Municipal Waste Ventures Limited ମାସିକ ଟ19500/-ଙ୍କା ଦେୟରେ Zero Waste Projectକୁ ସୁଚାରୁଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କରିବାସହ Swachh Survekshan-2025 ଅଧୀନରେ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେତୁ ଏମ୍ପାନେଲ୍ କରାଯିବ ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୮). ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର 44 ଗୋଟି ward ରେ lumpsum tender ଏବଂ 20 ଗୋଟି ward ରେ tonnage tender ମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ 7 ଗୋଟି agency ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଅଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ତା.31.03.2026 ରିଖରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଅଛି ଏବଂ ନୂତନ agency ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା tender ଚାଲୁରହିଅଛି । ଏଣୁ ଏହି 64 ଗୋଟି ward ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା agency ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଆଉ 2 ମାସ ଯଥା ତା.30.06.2026 ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ) ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ତା. ୦୧.୦୭.୨୦୨୬ ରିଖ ଠାରୁ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୧୯). ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶାଳନୀ (Mechanical Sweeping) ମାଧ୍ୟମରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ Package-III ଅଧୀନରେ ଡକାଯାଇଥିବା tender ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଅଛି । ଏହି Package-III ଅଧୀନରେ ଥିବା Road Km Coverage –32.562 KM ଯାହାକି Lane Km Coverage– 108.748 Lane KM, M/s Jagruti Welfare Organization ଦ୍ବାରା Mechanical Sweeping କରାଯାଇଅଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ତା.31.03.2026 ରିଖରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଅଛି । M/s Jagruti Welfare Organizationର ଏହି mechanical sweeping ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଆଉ ୨ (ଦୁଇ) ମାସ ଯଥା ତା.31.05.2026 ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ) ଅଥବା tender ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ (whichever is earlier) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୦). Information & Public Relations (I&PR) ବିଭାଗ ସହିତ ଏମ୍ପାନେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ "ଆଗାମୀ Swachh Survekshan-2025 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି" ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ (Expression of Interest – EOI No.9846 DTD.18.02.2026) ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା । 2 ଗୋଟି ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି M/s Seventhavenue Eventz Pvt. Ltd. ଏବଂ M/s Prelude Novel Ventures Pvt. Ltd. ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ Financial bid ଖୋଲାଯିବ ପରେ M/s Prelude Novel Ventures Pvt. Ltd. L-1 bidder ହିସାବରେ ମାସିକ ଟ3,54,000/-ଙ୍କା (inclusive of GST) ଦେୟରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ଦ୍ୱାରା ଭୂଆସୁଣି ଠାରେ ସଂଚିତ Legacy Waste ର Biomining ଓ Processing କାର୍ଯ୍ୟ M/s Jagruti Welfare Organisation ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ M/s Jagruti Welfare Organisation 16 ଲକ୍ଷ MT Processing କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛି ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତା.14.10.2026 ରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 09 ଲକ୍ଷ MT Legacy Waste Processing ପାଇଁ 3 (ତିନି) ଲକ୍ଷ MT କ୍ଷମତାର 03 (ତିନି) ଟି ପୃଥକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ 10 TPD Plasma ଯୁନିଟର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6 ମାସ ପାଇଁ Corporation ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ M/s Akyo Engineering Pvt. Ltd. ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଅଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ତା.31.12.2025 ରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ଉକ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ଆଉ 5 ମାସ, ଯଥା ତା.31.05.2026 ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚାଲୁ ଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ) ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୂତନ O&M ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ତା.31.05.2026 ରିଖ, ଯେଉଁଟି ପୂର୍ବରୁ ହେବ (whichever is earlier), ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୩). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା Quotation Call Notice No.11392 dt.25.02.2026 ଅନୁସାରେ BMC ହସ୍ତିଚାଲ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା.10.03.2026 ରିଖରେ 4ଟି ବିଡ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରୁ M/s Popular Cater ଓ M/s Popular Catering କାଗଜପତ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। M/s Nirakar Security and Consultancy Services ଓ M/s Nischint Multiservices Pvt. Ltd. ଟେଣ୍ଡିକାଲ୍ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ତା.23.03.2026 ରିଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରି 92 ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ। ତା.25.03.2026 ରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍‌ସ୍ଥିତି ବିଡ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଉଭୟ ଏକେ ରେଟ୍ (Rs.131.88 ପ୍ରତି ଦେଡ୍ ପ୍ରତି ଦିନ) କୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇ M/s Nischint Multiservices Pvt. Ltd. କୁ L-1 ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାନୁସାରେ QCN ଶର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ଦର Rs.127/- + 3.85% ସର୍ଭିସ୍ ଟାର୍ଜ (Rs.4.88) ମୋଟ Rs.131.88 ପ୍ରତି ଦେଡ୍ ପ୍ରତି ଦିନ ଦେୟରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୪). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା e-Procurement Odisha Portal ମାଧ୍ୟମରେ RfP No.2324 dt.11.02.2026 ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଇଁ DEO-cum-Plant Managers ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତା.16.03.2026 ରିଖରେ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ବୈଠକରେ M/s Jagannath Placement & Security Services Pvt. Ltd. ଓ M/s JPS & C AND JPN କୁ ବିଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଉଭୟ ଟେଣ୍ଡିକାଲ୍ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା.17.03.2026 ରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍‌ସ୍ଥିତି ବିଡ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଉଭୟ 3.85% ଏକେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟାର୍ଜ କୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇ-ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇ M/s JPS & C AND JPN କୁ L-1 ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାନୁସାରେ 3.85% ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଟାର୍ଜ ରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୫). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ BMC ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-18694 ତା.04.04.2026 ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ TTS ରେ ସଂଗ୍ରହିତ RDF ଲୋଡିଂ, ପରିବହନ ଓ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ Cement Plants କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ "Expression of Interest (Eoi)" ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୬). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) Sustainable Urban Development and Scientific Waste Management କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତାକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, GRIDCO Limited ଓ IIT Bhubaneswar ସହଯୋଗରେ ଅପୂର୍ବବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 50-100 କିଲୋୱାଟ୍ କ୍ଷମତାର ଏକ Pilot Waste-to-Energy Plant ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତା.08.04.2026 ରିଖରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଔପଚାରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲଟ୍ Meherpalliରେ, Oil India Limited କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ CBG Plant ନିକଟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପୂର୍ବବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର Waste-to-Energy Plant ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହଯୋଗ ଓ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୬). Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) କି ଦ୍ୱାରା GRIDCO Limited ଓ IIT Bhubaneswar ସହିତ Pilot Waste-to-Energy Plant ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖରେ Competent Authority କି ଅନୁମୋଦନରେ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। Meherpalli ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ Waste to CBG Plant ର ETP ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଚାରୁ ଯାଚାଯାତ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ Transporation ପାଇଁ ETP ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ Waste-to-Energy Plantକୁ ସଂଯୋଗ କରି ୨୧୦ ମିଟର Approach Road ନିର୍ମାଣ ଆନୁମାନିକ ଟ11,47,000/-କି (Inclusive of GST) ବ୍ୟୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୭). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳର Unit-1, Unit-IV, Damana ଓ TTS ମାର୍କେଟରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା, ସଂଗ୍ରହ, ପରିବହନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) ଓ M/s Nexband Renewables ମଧ୍ୟରେ ୦୬.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖରେ Competent Authority କି ସମ୍ମୁଖରେ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧାରେ Compressed Biogas (CBG) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଏହି ମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହିତ ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେହି CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୨୮). Odisha State Disaster Management Authority (OSDMA) ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୯୬ ଡି.୦୨.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଡାପଦାହ ନିବାରଣ ପାଇଁ ୧୫ଟି Multipurpose Rest Shed ସ୍ଥାପନ (ପ୍ରତିଟି ରୁ.4,50,000/- ମୋଟ ରୁ.67,50,000/-) । ବର୍ତ୍ତମାନ Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) ଦ୍ୱାରା M/s MT Portable Cabin Solutions Pvt. Ltd. ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପିତ Attendance Kiosk cum Rest Shed ମଧ୍ୟରୁ ୧ଟି ର ଗୁଣସ୍ତର, ଫିନିଶ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ପାଇଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ରୁ.3,20,000/- ପ୍ରତି unit (Exclusive of GST) ଅଟେ। ଡାକ୍ତରୀ ଡାପଦାହ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ, ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ M/s MT Portable Cabin Solutions Pvt. Ltd. ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ (ଦଶ) ଟି Attendance Kiosk ମୋଟ ରୁ.37,76,000/- (ରୁ.32,00,000/- + GST ରୁ.5,76,000/-) ଟଙ୍କା ରେ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୦). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର TTS ଠାରେ ୧୦ TPD କ୍ଷମତାର ଏକ Waste-to-Energy Plant କୁ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ୬୭ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରରୁ ଘର ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଳିଆ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା Light Commercial Vehicles (LCVs) ମାନଙ୍କରେ ୧୧ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତି LCVରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ Helper ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ୫୭ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତି LCV ରେ ଦୁଇଗୋଟି ଲେଖାଏଁ Helper ନିୟୋଜିତ କରି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା NGO ମାନେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ୧୧ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି LCV ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ Helper ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା :-7,13,16,20,21,26,54,55,60,61 ଏବଂ 67, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରରୁଘର ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଳିଆ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି । ଏହି ୧୧ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତି LCV ରେ additional ଆଉ ଗୋଟିଏ helper ନିୟୋଜିତ କରି ଯାହାକି ପ୍ରତି LCV ରେ ଦୁଇଗୋଟି Helper ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ସୁଚାରୁରୂପେ ଘରରୁ ଘର ଆବର୍ଜନା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ NGO ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ଉକ୍ତ ୧୧ ଗୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ (ଖର୍ଚ୍ଚ ନଂ 7, 13, 16, 20, 21, 26, 54, 55, 60, 61 ଓ 67) ରେ LCV ଯାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ (ଏକ) ଜଣ ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3.85% ଓଭରହେଡ୍ charges ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) କି ନିଜସ୍ୱ fund (ପାଣ୍ଠି) ରୁ ବହନ କରାଯିବ ।

ଉକ୍ତ ୧୧ଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧ (ଏକ) ଜଣ ହେଲ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି ଡି.୦୧.୧୦.୨୦୨୫ ରିଖରୁ ୩୦.୦୬.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଂ ୨୨ ରେ Basix NGO ଦ୍ୱାରା trident Galaxy apartmentରୁ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ୪ ଟ୍ରିପ୍ ଘରୋଇ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ Trident Galaxy Apartmentରେ 1200 Household ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (Sanitation User fee) South West Zone ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି Basix NGO ଦ୍ୱାରା OD 02-CH -6776 (Additional Vehicle) କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏହାର ଦୈନିକ ବର୍ଯ୍ୟ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ସହ 16ଗୋଟି driver ସହ ଦୁଇ ଜଣ Helper ଡି.୦୧-୦୭-୨୦୨୫ ରିଖ ଠାରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।



ଖାର୍ତ୍ତ Sanitary Inspector ଓ Junior Sanitation Expert କି filed report କୁ ଭିତିକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ OD 02-CH -6776 (Additional Vehicle) କୁ Trident Galaxy ଦୈନିକ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରହ ସହ 1 ଗୋଟି Driver ଓ 2 ଗୋଟି Helper କୁ ନିଯୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୩). SISSO ସହିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ଚୁକ୍ତିନାମାର Point No. 18 ଅନୁଯାୟୀ commissioning ତାରିଖ ଠାରୁ ୧୦ (ଦଶ) ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରେ ୫ (ପାଞ୍ଚ) ବର୍ଷ ପାଇଁ extensionର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର Draft Agreement ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ Aspirational Toilet Complex ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ ଠାରୁ ୧ (ଏକ) ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିବା ପରିକ୍ଷିତରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ୧ (ଏକ) ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ BMC ଦ୍ୱାରା ଯଥାଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ନୂତନ ଏଜେଣ୍ଟି ଚୟନ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି । ଏହାର ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୪). ଆସକ୍ତ Swachh Survekshan 2025-26 ଉପଲକ୍ଷେ, BMC ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା Public Toilet ଗୁଡ଼ିକର filed verification କରାଯିବ। report ଆଧାରରେ ଗୋଟି Public Toiletରେ Minor Repairing କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏହି ଗୋଟି Public Toiletରେ Minor Repairing କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟ20,39,000/- କିା ବିନିମୟରେ SISSO ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ SISSO ଏକ Non-Profit Organization, ଏଥିପାଇଁ ୭.୫୦% Contractor's Profit ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର Item Rate ରେ ଏହା ସମ୍ମିଳିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଦର ସହିତ ୭.୫୦% Overhead Charges ଦିଆଯିବ ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୫). ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟି ଏଜେଣ୍ଟି M/s Sheranwali Infrastructure Pvt. Ltd. ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଭେହିକଲ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟିମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (BMC) ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର Heavy Vehicles, Earth Moving Machineries, Enforcement Vehicles ଏବଂ Official Vehicles ଉଦ୍ଦୀପ୍ତରେ ନିଯୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ "Selection of Agency for Hiring of Various Types of Heavy Vehicles, Earth Moving Machineries, Enforcement Vehicles & Official Vehicles for Bhubaneswar Municipal Corporation" ବିଷୟରେ RFP No. 23657 ତାରିଖ 07.06.2024 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ପୋରେସନଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକ୍ରମେ M/s Sheranwali Infrastructure Pvt. Ltd. ସହ ଚୁକ୍ତି ସଂପାଦିତ ହୋଇ 01.10.2024 ରୁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯୋଗ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ 28.02.2025 ଏବଂ 05.03.2026 ରେ Addendum Contract ସଂପାଦିତ ହୋଇଛି। ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଏଜେଣ୍ଟିକୁ Official Vehicles (Innova, Bolero, Ertiga, Swift Dzire, Celerio ଇତ୍ୟାଦି) ସହିତ Heavy Vehicles & Machineries (Chain Mounted Excavator, Tyre Mounted Excavator, Dozer, Hyva, Tipper, Mini Truck, Tata Ace, Tractor ଇତ୍ୟାଦି) ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ—ଦୈନିକ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, Enforcement ଏବଂ Shine Team କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାମାଜିକ ସେବା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ—ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ବୈଧତା ଅବଧି ଦୁଇ ବର୍ଷ, ଯାହା 30.09.2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିବ।

କିନ୍ତୁ, ଚୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅସୁବିଧା ଓ ଅନିୟମିତତାମାନ ବେଶାଯାଇଛି:

1. ଏଜେଣ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅପରେସନାଲ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ରକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ।
2. Official Vehicles ଓ Heavy Vehicles & Machineries ର ଯଥାପ୍ରକାର, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ଯୋଗାଣରେ ପୁନଃପୁନଃ ଅନିୟମିତତା ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
3. ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେହିକଲ୍ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଏଜେଣ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଅସମର୍ଥତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
4. ଉପରୋକ୍ତ ଅସୁବିଧାମାନଙ୍କ ଫଳରେ କର୍ପୋରେସନର ଜରୁରୀ ଏବଂ ସମୟସମ୍ପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟସମୂହରେ ଗୁରୁତର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
5. ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ (specifications) ଅନୁସାରେ ଭେହିକଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏଜେଣ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁନଃପୁନଃ ବିଫଳତା ବେଶାଯାଇଛି।
6. କେତେକ କ୍ଷିତିରେ ପୁରୁଣା (over-aged) ଭେହିକଲ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
7. ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଚରଣ ଚୁକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଅବିରତତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ସ୍ୱଚାରୁ ଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ,

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ ଏଜେନ୍ସି M/s Sheranwali Infrastructure Pvt. Ltd. ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଭେଦିକଲ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଯାହା ବାରା କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୟୋପଯୁକ୍ତ ଓ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଭେଦିକଲ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିୟମ ଓ ଆଦର୍ଶ (norms) ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଶ-୩(୩୬). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନରେ ଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନଂ-୨୮, ୨୯, ୩୦, ୩୪, ୩୫, ୩୬, ୪୦, ୪୧, ୪୪, ୪୬, ୪୭, ୪୮, ୪୯, ୫୦, ୫୧, ୫୨, ୫୩, ୫୪, ୫୫, ୫୬, ୫୭, ୫୮, ୫୯, ୬୦ ଓ ୬୧ ରେ ସ୍ଥିତା କାର୍ଯ୍ୟ M/s Ourland Engineering Works Pvt. Ltd. ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । କ୍ଷେତ୍ରସରାୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିବାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆବର୍ଜନା ସଂଚୟ ଘଟି ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବକୃତ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଜନସାମ୍ମ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାରସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା-୧୦୯୧୨ ତା ୨୩.୦୨.୨୦୨୨ ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ୧ ଟି LCV ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟୟ M/s Ourland Engineering Works Pvt. Ltd. ଙ୍କ ମାସିକ ବିଲରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରସରାୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ସଂଚିତ ବକ୍ତ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଭାଗୀ ଯାନବାହନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିୟୁତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା-୧୧୦୭୬ ତା ୨୩.୦୨.୨୦୨୨ ରିଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ ଏଜେନ୍ସି M/s Sheranwali Infrastructure Pvt. Ltd. ଠାରୁ ତା ୨୪.୦୨.୨୦୨୨ ରିଖରୁ ତା ୦୨.୦୩.୨୦୨୨ ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯାନବାହନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ।

କ୍ର.ନଂ	ଯାନବାହନର ପ୍ରକାର	ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁମୋଦିତ ଭାଡ଼ା ଶୁଳ୍କ (ଟଙ୍କାରେ)-ପ୍ରତି ଘଟା (ଇନ୍ଦନ ବହିର୍ଭୂତ)
୧	JCB (6 in 1 ବକେଟ୍)	୩ ଟି	୯୫୦
୨	Hyva (ହାଇଡ୍ରା)	୮ ଟି	୬୦୦
୩	Tipper (ଟିପର)	୩ ଟି	୫୦୦

ଉକ୍ତ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦନ ବି.ଏମ୍.ସି ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ଦିଆଯିବ । ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସତ୍ୟାପିତ ଲଗଭୁକ୍ତ ଆଧାରରେ ମାତ୍ର ଭଡ଼ା ପରିଶୋଧନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ M/s Ourland Engineering Works Pvt. Ltd. ଙ୍କ ମାସିକ ବିଲରୁ ବୃତ୍ତିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଜନହିତ ଓ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଯାନବାହନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୁତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର Post Facto Approval ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଶ-୩(୩୭). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମହାୟାତ୍ରା ଯାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯାନ, କୁକୁର ଧରିବା ଯାନ, ଗାଈ ଧରିବା ଯାନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଗମର ନିଜସ୍ୱ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିଚାଳନା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅପାତକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଅଟନ୍ତି । ଏହି ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହର ପରିଚାଳନାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (Sensitive) ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଚାଳନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଉକ୍ତ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋପଯୋଗୀ ମରାମତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ spare parts ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଚାଳନ କ୍ଷମତା ଅବିକଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ଯାନ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଦୈନିକ ଅପାତକାଳୀନ ସେବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ୟକ୍ ନିଷ୍ପାଦନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକସେବାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍‌ସି ନିଜସ୍ୱ ଉକ୍ତ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୁଟି ସମାଧାନ, ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି ଓ spare parts ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବ କଲ୍ କୋଟେସନ୍ ନୋଟିସ୍ (Short Call Quotation Notice) ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ଯନ କରାଯିବା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ, ଅପାତକାଳୀନ ସେବାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚାଳନା ଓ ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଉକ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବ କଲ୍ କୋଟେସନ୍ ଆଧାରରେ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଶ-୩(୩୮). ସାମନ୍ତରାପୁର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।



ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୩୯). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ୧ ଜଣ DEO ଏବଂ ୬ ଜଣ Horticulture Supervisor ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩୧.୦୩.୨୦୨୬ ରେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନହେବା ପାଇଁ ୯ ଜଣ Horticulture Supervisor ଏବଂ ୧ ଜଣ ଉଦ୍ୟାନବିତ (Horticulturist) Gem ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୦). ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଭୂଆସୁଣି ରେ ଥିବା biomining site ରେ OFDC ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । OFDC କୁ work order ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୧). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିବେଶ ବିଭାଗରେ ୧ ଟି ଟିପ୍ପର ମେସିନ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ଯାହାକି କଟାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର କଟାଯାଉଥିବା ଡାଳକୁ ଗୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଆଉ ଏକ ଟିପ୍ପର ମେସିନ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୨). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିଗମ ଅଧିନରେ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏ.ଜି. ଛକ ଠାରୁ ଆବାସିୟ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଙ୍ଗ ଏରିୟା ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାୟିତ୍ୱ OFDC କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୩). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ placemaking site, beautification site, underpass flyover junction etc. ଯାହାକି କୌଣସି Govt. କିମ୍ବା private agency ମାନଙ୍କୁ handover ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଚାାଇରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏଣୁ ଅତିକମରେ ୬ ଟି ଡ୍ରାଟର ଷ୍ୟାଙ୍କରେ GeM ମାଧ୍ୟମରେ hire କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୪). ବି.ଡି.ଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନବିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨ଟି ମେଡିଆନ ଏବଂ ୫ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଙ୍ଗ ଯାହାକି ବି.ଡି.ଏ ଅଧୀନରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ୨ଟି ମେଡିଆନ ଏବଂ ୫ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ମେଡିଆନ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ CSR Funding ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଯଥା ବିଲ୍ଡର, ଡେଭଲପର, ବଡ଼ ଗହଣା ଦୋକାନୀ, ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୫). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ୪୫.୧୧ କି.ମି. BVG India Limited ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଅଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆବାସିୟ ବିହାର ଛକ ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତନକେନ୍ଦ୍ର (ମେଡିଆନ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟଭାଗ (ପ୍ରାୟ ୧ କି.ମି.) CSR Funding ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୬). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପୌର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ଷିତ ସରିଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉଏକ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

Sl. No.	Name	Designation	Contract valid upto	To be extended
1	Dr. Bidhu Bhusan Mohanty	Anesthesist (4 days a week)	19.05.2026	18.05.2027
2	Dr. Simran Dash	Medical Officer (Full Time)	02.06.2026	01.06.2027
3	Dr. Sumeet Prakash Sahoo	Medical Officer (Full Time)	02.06.2026	01.06.2027
4	Dr. Shivesh Ku. Pandey	Medical Officer (Full Time)	02.06.2026	01.06.2027
5	Dr. Kalyan Ku. Sarkar	Blood Bank Officer (Full Time)	03.06.2026	01.06.2027

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୭). ବେସିକ୍ ଏନ.ଜି.ଏ. ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିପତ୍ତ ରଦ୍ଦ କରିବାପାଇଁ ସର୍ବ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୮). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ସଲଗ୍ନ 'କ' ମତେ ପାଟଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ-୩(୪୯). ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମାଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ନାଲ) ସଲଗ୍ନ 'ଖ' ରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ୩୦ (ତିରିଶ) ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମେୟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା ମାନେ ବୈଠକରେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସୁଚିତ୍ରିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ଘ.୨.୫୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଜରାଗଲା ।



ସା/- ବିନୋଦି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର
ସଭାପତି
ତା ୧୦.୦୪.୨୦୨୬ ରିଖ